

Résumé d'évaluation

Titre, auteur et date du rapport de l'évaluation

- Toutes les activités réalisées dans le cadre de ce programme mauritanien s'inscrivent dans le cadre du Plan de Redressement Economique et Financier, des efforts de développement durable de la Mauritanie et de la Stratégie Nationale de Conservation et de la politique nationale de lutte contre la pauvreté. Les activités sont par conséquent en adéquation avec les besoins du pays.
- UICN s'impose de plus en plus comme une institution de référence dans la conservation et la gestion des ressources des zones humides et de la biodiversité.
- Dépendance quasi exclusive d'un bailleur de fond (DGIS, Pays Bas) malgré les financements en cours ou annoncés d'autres bailleurs de fonds comme la FIBA et le FFEM. Des efforts pour une diversification des sources de financement restent timides.
- Impacts positifs à bien des égards des projets (restauration des écosystèmes, meilleure connaissance de la complexité des écosystèmes du Parc National du Diawling grâce aux différentes études, promotion des activités génératrices de revenus, renforcement des capacités des réseaux qui sont des véhicules de sensibilisation et de mobilisation, élaboration d'une planification des activités sur le littoral mauritanien, meilleure connaissance du mulot et des techniques traditionnelles de pêcheurs Imraguens etc.
- Problèmes de gestion des ressources humaines des projets qui risquent de porter un frein à la mise en œuvre des activités : clarification nécessaire des termes de références du staff et plus spécifiquement du personnel des projets, absence de responsabilisation des responsables de projets.
- Problèmes de gestion de projets. 131nTc 0 Tf 0