Projet PAGEIT

« Projet d'Appui à la Gestion des Ecosystèmes Inondables de quat

SIGLES

CTD

REMERCIEMENTS

La mission souhaite remercier toute l'équipe de l'IUCN qui a contribué, par son travail et son organisation, à rendre possible cette mission d'évaluation en fournissant documents, informations, logistique et précisions de tout genre. Des remerciements spéciaux aussi à M. Goita, qui nous a accompagné sur le terrain, ainsi qu'à M. Traore et M. Dante qui se sont mobilisés pour nous permettre de mener une analyse des coûts du Projet.

RESUME EXECUTIF

A. CONSTATS ET LEÇONS APPRISES

A-1. Constats Généraux

❑ **Constat n°1. Réalisations globales du PAGEIT.** De manière générale, le PAGEIT a réalisée toutes les activités planifiées avec des résultats bons ou acceptables. Les activités du Projet représentent une large gamme d'activités, incluant l'appui à l'émergence de consensus au sein de groupes multiples d'acteurs, la sensibilisation à l'environnement pour des personnes à revenu faible, la réalisation de projets d'infrastructure, la facilitation d'activités génératrices de revenus, la formation adaptée aux faibles niveaux d'alphabétisation. Vu sous cet angle, l'équipe du projet mérite d'être félicitée pour les résultats obtenus et cela, dans des conditions logistiques souvent difficiles. Néanmoins, quelques réalisations majeures n'ont pas été entièrement réussies comme planifié et en particulier en matière de réhabilitation des systèmes hydrologiques.

❑ **Constat n°2. Le PAGEIT est un partenaire hautement apprécié pour les autorités villageoises et municipales pour ce qui concerne la restauration forestière et les activités génératrices de revenus.** Particulièrement importante pour un projet comme le PAGEIT est la confiance créée entre, d'un coté, le Projet, et de l'autre les autorités villageoises/municipales, les services techniques ainsi que les représentants des divers groupes de populations. Lors de toutes les visites de sites et les réunions tenues, la mission a senti que le PAGEIT était un partenaire hautement apprécié par la population locale, les autorités locales ainsi que par les services techniques. Le PAGEIT a soutenu les autorités locales en les guidant dans l'apprentissage de leurs nouvelles responsabilités. Le PAGEIT a contribué au processus de décentralisation (en augmentant la capacité des autorités locales et des services techniques – surtout la DRCN), parallèlement à son appui à la gestion durable des ressources naturelles et à la réduction de la pauvreté. Au niveau de la population, le PAGEIT est aussi reconnu par son appui à l'émergence d'activités génératrices de revenus et à la restauration des zones forestières.

❑ **Constat n°3. Des pistes concrètes pour appuyer la décentralisation de la gestion des ressources naturelles.** Le Projet PAGEIT a ouvert des pistes pratiques importantes qui devraient contribuer au processus national en cours en matière de décentralisation de la gestion des ressources naturelles. D'une part, la résolution et la prévention des conflits ainsi que la recherche du consensus dans la mise en place de modes de gestion assure un accès durable et équitable à différentes catégories d'usagers et différents groupes sociaux aux intérêts contradictoires, sans en léser particulièrement. En deuxième lieu, la reconnaissance des gestionnaires coutumiers ainsi que des associations villageoises dans un cadre intercommunautaire et intervillageois est un moyen particulièrement adapté au type d'organisation sociale de l'espace dans le Delta Intérieur du Niger. Le découpage des communes et des Cercles peut néanmoins impliquer de réelles difficultés de coordination entre collectivités territoriales et structures villageoises de gestion comme en témoigne les

lenteurs de la reconnaissance des Conventions Locales notamment dans des situations où 2 Cercles sont en jeu.

❑ **Constat n°4. Des difficultés encore pour que les autorités locales et les services techniques assument leur nouveau rôle.** Malgré les formations réalisées par le Projet en matière de résolution des conflits, de gestion environnementale et de gestion de projets, les autorités locales et les services techniques peinent à assumer leur nouveau rôle dans le système de gestion décentralisée des terroirs et des ressources. Le budget alloué aux autorités municipales et aux services techniques ne leur permet pas d'assurer les tâches qui leurs sont dévolues avec une totale efficacité.

❑ **Constat n°5. Le besoin d'intervenir concomitamment sur plusieurs ressources et dans plusieurs secteurs d'activités.** Quoique son intervention ait porté sur l'ensemble du terroir et de ses ressources (forêts, poissons, espèces rares,

❑ **Maraîchage, Bosquets et pépinières.** Si les périmètres de maraîchage répondent à certaines préoccupations des femmes de la localité, ils sont parfois très faiblement exploités. Les bosquets quant à eux montrent une forte hétérogénéité

transporteurs, etc.). Certaines de ces entreprises qui opèrent déjà dans la région, mais sans beaucoup de moyens, devront être renforcées.

❑ **Recommandation n°3 : Améliorer le soutien technique et financier aux autorités locales, aux services techniques et aux ONGs.** Une gestion durable demande une articulation efficace des rôles entre autorités coutumières, associations villageoises, services de l'Etat et collectivités territoriales. Des appuis, techniques et financiers suffisants peuvent améliorer l'apprentissage des communes dans l'exercice de leurs compétences légales ; développer le rôle d'appui et de conseil des Services Techniques de l'Etat vis-à-vis des acteurs locaux ; et enfin rendre plus autonomes les associations villageoises et les autorités coutumiers, lesquelles doivent continuer à apprendre à se concerter. Ce soutien technique pourra aussi favorablement bénéficier à certains intervenants locaux (bureau d'études nationaux et régionaux, ONG's locales) pour améliorer la qualité et le niveau de professionnalisme de leur intervention.

❑ **Recommandation n°4. Développer de synergies avec les Programmes, Projets Nationaux et régionaux.** S'agissant d'un projet sur les ressources naturelles et particulièrement dans le Delta Intérieur du Niger (DIN) le PAGEIT a beaucoup d'interfaces avec d'autres programmes en cours au Mali. Ces programmes pourraient bénéficier des expériences acquises par le PAGEIT et vice versa. En particulier le programme GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eau) pourrait fournir des données importantes sur les ressources en eau dans les zones de projet du PAGEIT, et de l'autre côté les partenaires du PAGEIT (les autorités locales) pourraient fournir de l'assistance au programme GIRE en ce qui concerne le suivi régulier des ressources en eau dans la zone. Par ailleurs, des programmes en cours sur la pêche et l'agriculture doivent être aussi identifiés et consultés pour les fins d'une collaboration et des synergies éventuelles. Enfin, le personnel des Projets profitera d'une participation plus grande dans des forums/évènements/voyages d'étude, où des projets similaires sont présentés et discutés. Enfin,

b-2. Proposition de Projet

Des recommandations plus spécifiques sont développées ici. Un Cadre Logique préliminaire est apparu comme la meilleure façon de mettre en évidence les recommandations spécifiques et leur articulation.

Les incertitudes concernant les articulations avec le lancement du Projet National nous ont conduit cependant à envisager deux scénarios. Un scénario n°1 de projet relativement court et doté de peu de moyens, dans une logique de « projet-pont » où le relais est rapidement pris par le Projet National. Un scénario n°2 où l'intervention prévue est faite dans des délais raisonnables (3 à 4 ans) et avec des moyens conséquents. Ce scénario correspondrait par exemple à une lente mise en place du Projet National.

Le cadre logique préliminaire présenté ci-dessous correspond au scénario n°2. Mais il est aisé de déduire du tableau précédent et de ses priorités, les parties de ce cadre logique qui devraient être modifiées dans le cas où le scénario n°1 serait privilégié.

Description du Projet	Contenu	Indicateurs objectivement vérifiables
OBJECTIF GENERAL		
OBJECTIF GENERAL	Consolider les acquis du PAGEIT tout en assurant la systématisation et la capitalisation des méthodologies d'intervention, afin de pouvoir alimenter le nouveau Projet National en cours de formulation	- .
OBJECTIFS SPECIFIQUES		
Objectif spécifique n°1	Tirer un bilan approfondi et capitaliser l'expérience du PAGEIT en matière de gestion décentralisée des terroirs et des ressources naturelles et en matière de restauration des écosystèmes forestiers.	- Le Projet National reprend, partiellement ou totalement, certains éléments et méthodes issues de l'expérience du PAGEIT
Objectif spécifique n°2	Consolider la durabilité de la gestion et de l'aménagement des terroirs et des ressources naturelles dans les 5 communes d'intervention du PAGEIT (Dialloubé, Youwarou, Kona, Ouroubé-Doudé, Déboye)	- Le co-

Description du Projet	Contenu	Indicateurs objectivement vérifiables
	RESULTATS	
Résultat n°1	Des méthodologies d'intervention en matière de gestion des terroirs et des ressources naturelles (Conventions locales, structures de gestion, outils de gestion etc.) ainsi que de restauration des forêts (aspects techniques et organisationnels) des forêts sont systématisées et capitalisées	- Les différents Rapports de capitalisation sont validés lors d'Ateliers Nationaux réunissant les intervenants, institutions et réseaux expérimentés dans le domaine
Résultat n°2	Un système de suivi-évaluation, incluant un Système d'Information Géographique (SIG), est mis en place et opérationnel au niveau des 5 communes	- Système d'Information Géographique (SIG) actualisé en permanence. - Existence d'un système de suivi-évaluation au niveau des communes d'Intervention - Les acteurs locaux ont les compétences pour suivre et évaluer les systèmes d'exploitation des ressources
Résultat n°3	Les systèmes hydrologiques sont réhabilités et les ressources naturelles (forêts, pêcheries, bourgoutières) sont restaurées et exploitées de façon durable	- Dynamique d'évolution de l'état des ressources (forêt, poisson, bourgoutières, espèces rares) - De nouveaux chenaux et mares sont réhabilités et un systèmes d'entretien fonctionnel - Augmentation des surfaces consacrées à l'agriculture et des revenus dégagés - Augmentation des ressources

1. PRESENTATION DU PROJET

Le delta intérieur du Niger est l'un des écosystèmes humides les plus importants de l'Afrique. Ces écosystèmes riches en biodiversité, restent cependant fragiles à cause du climat et de l'activité humaine. C'est dans ce cadre que, sur requête de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), les Pays Bas et la Suède ont accepté, en Octobre 2004, de financer le Projet intitulé : « Projet d'Appui à la Gestion des Écosystèmes Inondables dans quatre Terroirs du Delta Intérieur du Niger» (PAGEIT) à contribution égale pour une période de trois (3) ans et pour un montant global de 675.589.793 FCFA. Le projet a démarré en novembre 2004. Initialement prévu pour une durée de 3 ans (2004-2007), il a connu une phase de prolongation de 15 mois (Octobre 2007-Décembre 2008) au regard des résultats encourageants obtenus et des acquis qu'il fallait consolider.

Le projet intervient dans les terroirs de Dentaga, Youwarou-Akka, Sassimba (Bouna) et Simaye (Gourao) situés dans les Cercles de Youwarou et de Mopti (Région de Mopti). L'objectif général du Projet est l'amélioration de la gestion décentralisée des ressources naturelles des zones humides, au profit des populations de quatre terroirs du Delta Intérieur du Niger. Il est structuré autour de trois grandes composantes essentielles, avec des objectifs spécifiques distincts :

1. La mise en œuvre des plans de gestion intégrée des terroirs de Youwarou – Akka et de Dentaga.
2. La gestion communautaire des forêts et des bourgoutières inondables des terroirs de Sassimba et de Simaye, en valorisant les acquis de la démarche développée à Youwarou et à Dentaga.
3. La mise en place d'un mécanisme global de suivi et de capitalisation des impacts du projet dans les deux zones d'intervention.

Les composantes n°1 et n°2 différent moins par les principes et les modalités d'intervention que par le caractère plus ou moins « jeune » de l'intervention : la première composante (n°1) mettant l'accent sur la mise en œuvre d'outils et d'actions préalablement décidées (terroirs de Youwarou-Akka et de Dentaga) ; tandis que l'autre (n°2) prétend, sur une région (terroirs de Sassimba et de Simaye) conduire simultanément la définition des outils, la structuration et formation de ceux qui sont censés les appliquer et les premières réalisations concrètes.

Le projet est exécuté en partenariat avec les Autorités Communales des zones d'intervention (Cercles de Youwarou et de Mopti), la Direction Nationale de la Conservation de la Nature (Programme PAZU- point focal de la Convention Ramsar), la Direction Régionale de la Conservation de la Nature de Mopti, la Direction Régionale de la Pêche de Mopti, la Direction Régionale de l'Agriculture, la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Energie, la Direction Régionale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural (actuellement appelée Direction Régionale du Génie Rural, l'ANICT et autres programmes régionaux d'encadrement et d'appui au monde rural, Wetlands International, l'ONG Walia, les Opérateurs privés.

ressources naturelles.Le tableau suivant rend compte des Conventions signées (les Plans d'Aménagements des Forêts seront abordés plus bas).

Tableau n°1. Conventions Locales promues par le PAGEIT

Nom de la conventin

Communes et des Services Techniques Déconcentrés de l'Etat. Les principales règles d'accès et d'usage aux forêts qui ont découlent sont intégrées dans les Conventions Locales.

Tableau n°2. Caractéristiques écologiques des forêts d'intervention du PAGEIT

Terroir

1.1.3 Réhabilitations des Chenaux (la terminologie canaux est utilisée pour les chenaux artificiels)

PAGEIT a effectué des études de réhabilitation pour un ouvrage hydro-agricole et les chenaux naturels suivants :

- L'ouvrage hydro-agricole de la mare de Goma (Commune de Déboye, village de Akka)
- Chenal de Diamgoudié (Commune de Youwarou, Village de Youwarou)
- Chenal de Tagna (Commune de Déboye, Village de Diakankoré)
- Chenal de Paga (Commune de Déboye, Village de Diakankoré)
- Chenal de Wango (Commune de Déboye, Village de Guidio Sare)

Le but de la réhabilitatio2dTj EM0.004 k(nt)]TJ iD 26 >>Bc13.13 0 Td (é)T0ams l u Td ( )Tj 0.176

2. ATTENTES ET METHODOLOGIE DE L'EVALUATION

2.1 Contenu de l'évaluation

La présente évaluation a pour objectifs (Les termes de références de l'évaluation sont inclus dans l'Annexe n°1) :
:

- Apprécier (Qualitativement et quantitativement) les impacts visibles des différentes interventions du projet sur l'environnement et de façon spécifique sur les écosystèmes inondables des quatre terroirs concernés et sur les populations locales.
- Décrire les progrès réalisés par le projet vers l'atteinte des objectifs définis dans le cadre logique.
- Décrire les insuffisances liées à la démarche, aux activités, au partenariat et aux résultats et en tirer les leçons pour l'avenir.
- Faire une analyse critique et constructive des stratégies utilisées par le projet et formuler des recommandations pertinentes qui permettront à l'IUCN Mali d'améliorer ses futures interventions dans le Delta Intérieur du Niger (DIN).
- Effectuer une analyse Coût bénéfice du projet dans son ensemble et sous composantes.

Les résultats attendus sont un rapport qui contiendra une analyse du processus, une analyse des effets ou impacts visibles du programme, les améliorations pour une meilleure exécution du programme ainsi que les recommandations ou suggestions.

2.2 Méthodologie utilisée

L'évaluation a consisté à exploiter la doavi0 1 o4n6(r)5(7r1ID 31 >>BDC To51 à)Ms8(pl)2a5 .tuctiE

Tableau n°8. Contenu des visites de terrain

	Terroir de Youwarou-Akka	Terroir de Dentaga	Terroir de Simaye	Terroir de Sassimba

3. ANALYSE DES RESULTATS

Cette partie vise à analyser en quelle mesure les résultats visés par le Projet ont été atteints. Chacun des indicateurs, d'abord ceux liés aux activités puis ceux correspondant aux objectifs spécifiques, (conformément au Cadre Logique) seront renseignés. Comme pour la partie précédente, nous présenterons successivement les résultats du Projet sous forme de tableau pour chacun des 6 objectifs spécifiques (et 3 composantes) du Projet 3.

3.1 Composante n°1. Mise en œuvre des Plans de Gestion de Youwarou–Akka et Dentaga

3.1.1 Résultats correspondants à l'objectifs spécifique n°1

Tableau n°9. Résultats de l'OS n°1 de la composante n°1

Objectif Spécifiqu]TJ 0 /(oj)-2e W n B6 486.6 4jD 13 >>BDC 70.8 496.68 n6(q)-2(u)11(]TJ >BDC /TT0 7 7

Le niveau d'information des populations sur la protection /préservation des espèces de faunes (aquatiques, aviaires, terrestres) s'est accru	- Nombre de sessions de formation/sensibilisation - Nombre d'émissions de radio réalisées - Pertinence /qualité des thèmes - Retroaction des populations	- 9 sessions d'information et de sensibilisation sur la problématique des engins de pêche prohibés et l'usage des produits chimiques dangereux ; - 4 émissions radiophoniques ; - Organisation d'un atelier régional sur l'impact écologique de l'usage des chenaux comme technique de pêche dans le delta (27-28 juin 2007). - Malgré l'existence de quelques cas en matière de construction de chenaux, le message semble avoir bien passé. Tous nos interlocuteurs récusent et condamnent leurs effets néfastes.
	Habitats identifiés et inventaires actualisés Une convention locale de protection des espèces ; Sessions de sensibilisation ; - Nombre d'émissions de radio	- 23 habitats d'espèces rares ont été identifiés dont 8 pour les hippopotames, 12 lamantins et 3 crocodiles. - Dénombrement 144 hippopotames, 223 lamantins et 4 crocodiles. - 4 sessions de sensibilisation dans les villages ainsi que des émission radio

3.1.2 Résultats correspondants à l'objectifs spécifique n°2

Tableau n°10. Résultats de l'OS n°2 de la composante n°1

Objectif Spécifique no. 2 : Renforcer les capacités des Institutions locales et des organisations de base en gestion des ressources naturelles de leurs terroirs		
Résultat	**Indicateurs de résultats**	**Appréciation des indicateurs**
	Cadre de concertation créée Fréquence des réunions de concertation	- 6 cadres de concertations (CVG) ont été créés et reconnus officiellement et 02 cadres (CLG) redynamisés. - Tenues régulières des réunions statutaires de chacune des structures.
Les organisations locales sont mieux outillées pour formuler un projet de développement local durable	2 plans approuvés et mis en œuvre	La mise en œuvre du PGIT de Youwarou et de Dentaga [3] est au centre des objectifs de la composante n°1. Dans le cas de Youwarou la mise en œuvre s'est traduite par des actions diverses visant : - la réhabilitation des systèmes hydrologiques et la conservation de la diversité biologique (aquatique, aviaire, faunique et floristique). - l'amélioration des rendements et de la productivité des systèmes de production - Le renforcement des capacités institutionnelles des populations en matière de gestion rationnelle des ressources naturelles - Le développement communautaire, la gestion rationnelle des ressources naturelles et les conditions de vie des populations locales Parmi ces différents axes, les actions réalisées de façon les plus avancées sont : - Le renforcement des capacités institutionnelles en matière de gestion rationnelle des ressources naturelles - L'Aménagement du chenal de Diamgoudié - des actions de protection de *Acacia kirkii* Les actions qui ont un degré d'exécution moindre sont les suivantes : - le C07 Tcleeaxes, l 980 Tw 5.3 /TT0 1 /LBody1 Tf -02(é)13(s)-3(i)-1(4(ndr)4es)-3(,)-

ressources naturelles	4 conventions vulgarisés et mises en œuvre avec un mécanisme de suivi

3.1.3 Résultats correspondants à l'objectifs spécifique n°3

Tableau n°11. Résultats de l'OS n°3 de la composante n°1

Objectif Specifique no. 3 : Promouvoir les initiatives communautaires de développement		
Résultat	**Indicateurs de résultats**	**Appréciation des indicateurs**
Les femmes de Dentaga ont un meilleur accès au crédit	- Une caisse de crédit - épargne opérationnelle - Nombre de prêts - Taux de remboursement - Nombre de femmes bénéficiaires - Marge bénéficière des projets financés	- 1 caisse de crédit a été mise ne place avec un capital de départ de 711000 FCFA et qui s »élève aujourd'hui à 2799800 FCFA ; - Encours : 2798300 FCFA, - Taux de remboursement : 100% - Marge bénéficiaire : 2%
De nouvelles filières de valorisation économique des ressources naturelles sont initiées et développées	- Une bourgoutière mise en place - Les bourgoutière de Débaré et de Akka gérées conformément aux règles adoptées	- 15 ha de bourgoutières ont été régénérés dans la bourgoutière de Iwré (une vaste bourgoutière de plus de 800 hectares) à proximité du village de Dialloubé - de eCf 0oop.002 Tw aég [(e8 BT /6c7-3(de 0.48 re f* 71.04 673.56 66.8 Débar08626 ET70.439117 pT anf d oTJ40.8 re6 Tm-1(a)13f20.00.004Y0dde anf

1) Sources possibles de l'augmentation de revenus
La hausse des revenus (monétarisés ou non monétaires) des populations provient de deux sources :

-

Les conditions de vie des populations sont améliorées	Nombre de personnes dont les revenus ont augmenté

3.2 Composante n°2 : Gestion Communautaire des Forêts et des Bourgoutieres inondables de Sassimba et de Simaye

3.2.1 Résultats correspondants à l'objectifs spécifique n°4

Tableau n°12. Résultats de l'OS n°4 de la composante n°2

Objectif Spécifiques no. 4 : Assurer par les structures locales la restauration et la gestion des forêts et bourgoutières inondables des terroirs de Bouna et de Gourao		
Résultat	**Indicateurs de résultats**	**Appréciation des indicateurs**
Les capacités d'organisation, de programmation et de structuration du milieu sont renforcées	- 2 Comités Locaux de Gestion (CLG) créés avec 1/3 de femmes - 2 brigades de surveillance - 2 organisations de pêcheurs - - 4 Groupements féminins renforcés	- Les 2 CLG (à Sassimba et à Simaye) ont été créés et comportent 1/3 de femmes. - Les 2 brigades de surveillance ont été crées. Il semble que la brigade de Sassimba soit plus efficace que celle de Simaye car la forêt est à proximité immédiate d'un hameau du village (de Mbouna). - Les organisations de pêcheurs ont été renforcées - La stratégie du PAGEIT a consisté à travailler en regroupant les quelques 17 groupements de femmes existant dans les villages. C'est

	Nombre d'utilisation des outils de planification et de gestion participative des ressources forestières et pastorales	- Les « outils de planification et de gestion participative » sont en réalité de natures diverses. Il peut s'agir de Conventions, Règles de Gestion, Plans d'Aménagement et Plan de Gestion… - L'utilisation des outils de planification et de gestion participative des ressources forestières et pastorale est un processus permanent.
	Niveau de satisfaction des besoins en ressources forestières et pastorales des communautés locales	- Le niveau de satisfaction des besoins en ressources forestières et pastorales peut s'interpréter comme i) la quantité de ressources ligneuses et non ligneuses des forêts disponible pour répondre aux besoins des populations villageoises notamment en matière de bois de chauffe à usage domestique ; de bois de fumage du poisson (pour les pêcheurs), de plantes à usage médicinal sans altérer les capacités de reproduction de l'écosystème; ii) la quantité de ressources fourragères qu'elle provienne des parties aériennes (des arbres, arbustes) ou des pâturages au sol (bourgou, mimosa pigra, autres) destiné à l'alimentation des troupeaux ovins et caprins. - En cette période de restauration des forêts, ces quantités ont sans aucun doute diminué par rapport au passé, entraînant le recours systématique au bois en provenance d'autres forêts (celle de la Commune de Farimaké notamment) pour le fumage des poissons.

naturelles	Au moins 2 ateliers par an et par terroir

les colonies d'espèces d'oiseaux, migrateurs ou locaux. La restauration de ces forêts favorise aussi la reproduction des mammifères aquatiques (hippopotames, lamantins), les reptiles (varans, etc.) ce qui, à son tour, entraîne des effets positifs à d'autres niveaux trophiques (petite faune, insectes, larves etc.). Enfin, différentes espèces ligneuses (Diospiros Mespiliformis, Calotropis Procera, etc.), ainsi que des herbacées (dont tubercules et nymphacées) ont tendance à proliférer dans ces espaces. La forêt de Akkagoun (Commune de Youwarou) constitue la meilleure vitrine des impacts potentiels de la restauration sur l'environnement.

- La restauration des forêts exondées Contribue elle aussi au maintien et à l'augmentation de la biodiversité quoiqu'en proportion moindre que dans le cas précédent.

- Enfin, l'apparition dans certains bosquets villageois de nouvelles espèces végétales ou

4.1.3 Impact lies au fours et foyers améliorés

Deux innovations techniques promues par le PAGEIT contribuent aussi à baisser le niveau de prélèvement de bois dans les milieux naturels déjà fortement sollicités par l'homme.

- Les fours améliorés utilisés dans l'activité de cuisson et de fumage du poisson qui permettent de faire baisser la consommation de bois jusqu'à 50%.
- Les foyers améliorés à usage domestiques eux aussi permettent une moindre consommation de bois ce qui limite les efforts de collecte de bois - le bois se faisant rare il faut aller le chercher loin, parfois à plusieurs kilomètres voire des dizaines de kilomètres -. La rapide diffusion de ces foyers améliorés s'explique en grande partie par l'économie en bois, et donc en énergie, qu'ils autorisent.

Des études plus précises devraient évaluer la diffusion réelle de ces fours améliorés et les économies de bois qu'elles autorisent.

4.2. Impact du projet sur la population/autorités locale

L'impact du projet socio-économique a été analysé sur trois dimensions qui paraissent très visibles sur le terrain : économique, social et la gouvernance

4.2.1 Impact socio-économique

Des constats de terrain et des échanges en focus groupes a permis de constater que le PAGEIT a été le moteur d'une véritable évolution dans sa zone d'intervention.

- **Eveil des consciences des communautés vis-à-vis de leur environnement**

L'évaluation a constaté que chez les bénéficiaires du projet qu'au niveau des partenaires (responsables administratifs, comité de pilotage, communaux, services techniques société civile), qu'une prise de conscience vis-à-vis de leur environnement s'était opérée. Cet éveil s'est perçu à travers les préoccupations exprimées par les interlocuteurs sur l'état de dégradation des ressources naturelles de la zone et comme corolaire la dégradation de la base économique et sociale.

- **La promotion d'activités économiques**

FCFA à Guidio saré, soit un total de 11.005.210 FCFA. Environ 844 femmes en ont bénéficié de ces crédits en 2008.

Le crédit octroyé a servi au financement et à l'émergence de microréalisations d'intérêt capital pour les populations (avec des taux de remboursement de 98 à 100% sauf à Guidio Saré où le ratio prêt en souffrance par rapport au capital est de 35%), parmi lesquelles :

- le maraîchage ;
- le petit commerce (condiments, céréales, lait, tissus, savon, etc.) ;
- embouche ovine et bovine ;

l-86(/MCID 6 >>BDC 1.45 -1.15 Td (-)Tj /TT1 1 Tf 0.33 0 Td ( )
(é)-10((n ont)(en,352t)al)-6(eé)fd [(l)-47

- **La réduction**

- l’amélioration des capacités d’organisation des communautés ;
- l’introduction et la maîtrise

Comme il peut être vu de l'annexe 7, aucune déviation majeure (parmi les activités principales) du budget planifié n'a eu lieu.

Des audits financiers annuels ont été effectués pour chaque année. A l'heure de la mission le rapport de l'audit pour l'année 2008 n'était toujours pas disponible en version finale.

Sur la base d'un rapport détaillé de dépenses relatives aux composantes 1 et 2 reçu du PAGEIT le 7 mai 2009 (voir annexe 8) la table suivante a été préparée. La table récapitule par terroir les coûts relatifs aux thèmes différents d'activités.

Tableau n°16. Structure des coûts (FCFA) dcm 13149di6x-87171(no 83149d97 119d98 re f Q EMC BT /Span <

5.3.2 Foresterie

La foresterie comprend les trois groupes d'activités suivantes :

- La restauration et gestion des forêts naturelles, qui comprend l'élaboration des plans d'aménagements des forêts, la réalisation des actions de régénération, ainsi qu'une partie des activités liées à l'élaboration des Convention Locales, l'animation des cadres de concertation ainsi que la structuration et formation des organisations locales.

- L'établissement des bosquets

➢ **La part de la foresterie dans les actions de Gestion des terroirs et RN**

Nous avons caractérisé ici le poids de la foresterie, par rapport à l'ensemble des interventions menées en matière de Gestion des Ressources Naturelles (GRN) et cela au niveau de chacun des 4 terroirs. Ces dernières, concernent, en plus de la foresterie, les catégories suivantes :

- L'aménagement et la gestion des terroirs, qui comprend les activités d'étude et les réalisations en matière de réhabilitation des chenaux et des mares ; une partie (les 2/3 des dépenses en cohérence avec l'hypothèse précédente) des activités liées aux Conventions Locales, à l'animation des cadres de concertation et à la formation des organisations locales).
- La pêche, qui comprend les activités de sensibilisation des pêcheurs aux techniques de pêche prohibées.
- Les activités liées aux bourgoutières, qui comprennent les études de caractérisation et études de faisabilité, la mise en place des bourgoutières et la formation en technique de bourgouculture.

Tableau n°17. Répartition des coûts (FCFA) par type d'activité dans les 4 terroirs

	Terroir de Youwarou-Akka	Terroir de Dentaga	Terroir de Simaye	Terroir de Sassimba	Total

- Les différences de coûts sont en partie liées aux techniques utilisées. Dans l’ensemencement à l

- **Bosquets**

Le calcul des coûts d'établissement des bosquets indique une montant moyen légèrement inférieur à 3 million de FCFA par hectare de bosquet (celui de Sendégué est un bosquet de 2 ha). Un tel montant peut paraître élevé eu égard aux bénéfices qui pourront en être retirés si il ne s'agissait que de production de bois de feu. La prise en compte d'autres bénéfices qu'apportent ces bosquets tel que la restauration des sols, l'arrêt de l'avancée des dunes devrait nuancer ce jugement. Il reste que la reproductibilité de tels bosquets semble faible et cela surtout du fait de la mise en place de clôture grillagée – le plus grand poste de dépense -. Des calculs de valeur totale actualisée produite par la plantation sur une période correspondant à l'amortissement de la clôture (10 ans par exemple) rapporté à l'investissement initial devrait permettre de le démontrer. Pour cela, des données sur les prix

5.4 Reproductibilité et durabilité du projet

La reproductibilité du projet se manifeste sous plusieurs aspects :

-

5.5 Analyse du partenariat

L'approche participative du projet et l'intégration de ses actions à travers les plans d'aménagement et de gestion constitue une gage de durabilité du projet. En effet, pendant toute la durée de sa mise en œuvre, le projet a eu comme approche l'implication des acteurs clés tels que : Le Comité de pilotage ; less collectivités territoriales ; Les comités locaux de gestion (CLG) ; Les comités villageois de gestion (CVG) ; Les Groupements féminins ; Les groupes socioprofessionnels (Eleveurs, agriculteurs, pêcheurs, notabilités coutumières

Le PAGEIT « a fait faire, et n'a pas fait ». Comme noté plus haut, Les programmes d'actions ont été conçus, planifiés et mis en œuvre ensemble par tous les partenaires. Les résultats escomptés ont été définis par consensus des acteurs. La participation de tous les acteurs dans le processus du projet a apporté de nombreux avantages pour les raisons suivantes :

- La participation des in2T1aes Td ( )Tj EMn13(om)-2(m)-2(e)2-2(e)]TJ e-e

6. CONCLUSIONS

6.1 Constat et leçons apprises

6.1.1. Constats et leçons d'ordre général

❑ Constat n°1. Réalisations globales du PAGEIT

De manière générale, le PAGEIT a réalisée toutes les activités planifiées avec des résultats bons ou acceptables. Les activités du Projet représentent une large gamme d'activités, incluant l'appui à l'émergence de consensus au sein de groupes multiples d'acteurs, la sensibilisation à l'environnement pour des personnes à revenu faible, la réalisation de projets d'infrastructure, la facilitation d'activités génératrices de revenus, la formation adaptée aux faibles niveaux d'alphabétisation. Vu sous cet angle, l'équipe du projet mérite d'être félicitée pour les résultats obtenus et cela, dans des conditions logistiques souvent difficiles.

Parmi les réalisations majeures qui n'ont pas été entièrement réussies comme planifié il y a la réhabilitation des systèmes hydrologiques : 1) Dans le cas de Diamgoudié le chenal a été réhabilité, mais la maintenance nécessaire n'a pas été réalisée comme une activité de suivi. 2) Les études pour la réhabilitation des chenaux fournissant de l'eau aux mares de Paga et de Goma ont bien été effectuées, mais n'ont pas été suivies de travaux de réalisation, à cause des risques de pratiques de pêche non durables. Puisque l'objectif de la réhabilitation était de restaurer les zones humides et forestières le résultat global du projet en termes de restauration forestière n'a, de ce fait, pas été aussi bon que prévu.

❑ Constat n°2. Le PAGEIT est un partenaire hautement apprécié pour les autorités villageoises et municipales en matière de restauration forestière et d'activités génératrices de revenus

Particulièrement importante pour un projet comme le PAGEIT est la confiance créée entre, d'un coté, le Projet, et de l'autre les autorités villageoises/municipales, les services techniques ainsi que les représentants des divers groupes de populations. Lors de toutes les visites de sites et les réunions tenues, la mission a senti que le PAGEIT était un partenaire hautement apprécié par la population locale, les autorités locales ainsi que par les services techniques. Le PAGEIT a soutenu les autorités locales en les guidant dans l'apprentissage de leurs nouvelles responsabilités. Le PAGEIT a contribué au processus de décentralisation (en augmentant la capacité des autorités locales et des services techniques – surtout la DRCN), parallèlement à son appui à la gestion durable des ressources naturelles et à la réduction de la pauvreté. Au niveau de la population, le PAGEIT est aussi reconnu par son appui à l'émergence d'activités génératrices de revenus et à la restauration des zones forestières.

❑ ***Constat n°3.***

En particulier la mission a pu identifier, à titre hypothétique, plusieurs conditions défavorables: i) quand les usagers des ressources, dont beaucoup de migrants et saisonniers, ne sont pas les bénéficiaires direct de ces incitations via les subventions; ii) quand l'espace-ressources à restaurer ou à protéger est éloigné géographiquement des villages/campements et donc difficile à surveiller ; iii) quand un secteur d'activité productive et les pratiques qui lui sont associées n'ont pas été pris suffisamment en compte dans les modalités de restauration et gestion (par exemple, les éleveurs et leurs pratiques de feux de brousse tardifs, etc.) ; iv) enfin, quand une forte demande de réhabilitation des chenaux et d'aménagement des mares exprimée par les populations locales (pêcheurs, éleveurs, agriculteurs) n'a pas été satisfaite. Dans de telles conditions, la logique de conservation du PAGEIT n'a pas pu être pleinement efficace localement, certains secteurs de la population ne respectant pas les règles d'exploitation et de gestion des ressources pourtant consignés dans les Conventions Locales. .

❑ *Constant n°6. Gouvernance*

Le PAGEIT évolue dans un contexte de décentralisation qui s'articule autour de trois principes : i) transfert de gestion envers les collectivités ; ii) Transfert de compétence ; iii) Transfert de ressources. En d'autres termes, le transfert de la gouvernance vers les collectivités. Dans ce contexte, une gestion durable demande une articulation efficace entre les rôles des collectivités territoriales, des autorités coutumières, des associations villageoises et de l'Etat. Le projet a développé trois éléments très appréciables qui assurent une bonne gouvernance : la création d'espace d'échange entre les différents acteurs à travers les CVG et les CLG ; le rétablissement du dialogue entre acteurs d'intérêts favorisant du coup la gestion des conflits ; le renforcement des capacités par les formations, l'information et les rencontres. Néanmoins plusieurs situations révèlent le besoin de plus de concertation et de plus de dialogue entre loi moderne et logique coutumière, comme l'illustre l'existence d'un conflits entre Korombana et Ouroubé-Doudé concernant la plaine de Simaye ; la contradiction entre appartenance administrative (limites des cercles) et insertion sociale (origine des propriétaires et usagers) pour le cas de Dentaga. Pour qui connaît la région, ces acquis, bien que importants, sont encore fragiles et nécessitent toujours un accompagnement.

❑ *Constat n°7. Capitalisation et système de suivi-évaluation*

Bien qu'étant l'une de trois composantes du projet PAGEIT la « capitalisation » et le « mécanisme de suivi » ont donné lieu à peu de résultats visibles. Le Projet semble considérer les rapports d'avancement comme le mécanisme centrnentrt s

epos26.3-0.002 T0 0 T.18.4 plal4.69sJ j c

6.1.2 Constats et leçons spécifiques

6.1.2.1 Restauration et gestion des forêts naturelles

- ***Une restauration des forêts naturelles aux résultats inégaux***. La restauration des forêts inondées ou sèches du Delta Intérieur du Niger est plus complexe d'un point de vue technique et organisationnel que ce que l'on pouvait imaginer et les résultats sont inégaux. Pour trois forêts intervenues par le PAGEIT - Forêt Classée de Youwarou, Ilot d'Akkagoun et forêt de Sassimba – le processus de restauration semble enclenché. Néanmoins, dans une partie de ces espaces restaurés, le processus est encore jeune (ce ne sont encore que des pousses de 1 ou 2 ans) et demande de la surveillance. Akkagoun, où le processus est sans aucun doute le plus ancien, est une véritable vitrine de ce qui peut être fait.

  En revanche, pour trois autres forêts – celles de Ngana, Simaye et Dentaga - le succès n'a pas été à la hauteur des efforts fournis. Dans certains cas il s'agit d'un problème de maîtrise technique dans un contexte fortement aléatoire (régularité des premières pluies en début d'hivernage, date et vitesse de montée des eaux, etc.) ou un milieu difficile (caractéristiques du tapis herbacé existant, milieu dunaire). Mais peuvent être en jeu aussi des défaillances du système local de surveillance et de l'application des règles d'accès et d'usage. De telles défaillances ont même pu conduire à la destruction partielle (arbres amputés de branches ou abattus, ou brûlés par les feux de brousse) ou totale (élimination de morceaux entiers) de forêt, comme semble le montrer le cas de Dentaga.

- ***Aménagement et gestion des forêts naturelles***. L'expérience du Projet montre qu'il est préférable de simplifier la définition des outils de gestion afin d'aboutir, dans des délais acceptables, à des premiers résultats, même imparfaits mais que l'on améliorera par la suite, au moyen d'instruments plus sophistiqués. Telle est la logique des Plans d'Aménagements Forestiers simplifiés ou encore des règles de gestion précises consignées dans les Conventions Locales.

- ***Un décalage entre les actions sur l'offre et les actions sur la demande de bois de feu.*** La stratégie visant à diminuer la dégradation des forêts a été envisagée, pour une part, sous l'angle de la demande en promouvant des techniques visant à économiser le bois de chauffe (foyers domestiques et fours améliorés). D'autre part elle a été envisagée sous l'angle de l'offre au travers de la réhabilitation des forêts et de l'établissement de plantations forestières nouvelles. Néanmoins, cette offre de nouvelles ressources en bois de feu ne s'étant pas encore concrétisée (plantations jeunes) et la mise en défens les forêts naturelles ayant eu tendance à réduire l'accès au ressources ligneuses (par rapport à l'avant-Projet), ce sont les forêts situées en dehors de la zone d'intervention (dans la Commune de Farimaké par exemple) qui ont servi de « variable d'ajustement » afin d'assurer la fourniture de bois de feu nécessaire au fumage du poisson, et cela au risque de leur sur-exploitation.

6.1.2.2 Réhabilitation des chenaux

Les études suivantes ont été effectuées, avant la restauration du chenal de Diamgoudié :

- Etude d'aménagement du chenal de Diamgoudié. Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural. Mars 2005.

Les recommandations du rapport peuvent être récapitulées succinctement comme suit :

- des efforts accrus sur la protection biologique avec un arrosage régulier des plantes après l'assèchement du chenal.
- l'installation d'une vanne à l'embouchure du chenal afin de réduire/arrêter les courants de retour à partir des zones humides dans la rivière
- un curage continu du chenal chaque année "jusqu'à ce que les propositions de protection des berges soient efficaces"

A la lecture du rapport de consolidation il devient évident que la question de durabilité est loin d'être résolue. Aucune garantie n'est donnée pour le succès de la protection des berges. La méthodologie proposée semble d'être une sorte de méthode d'essai erreur avec comme implication des charges de travail lourdes. Même si l'opération réussit durant une éventuelle phase 2 du PAGEIT il n'y a toujours pas de garantie de ce que le chenal sera maintenu par la population locale.

Le meilleur chemin à suivre sera – à un premier stade – d'impliquer une expertise ayant une expérience pratique avec des projets de restauration similaires afin d'arriver à une décision rapide sur l'avenir du chenal. Au cas où des efforts/ressources seraient nécessaires pendant trop longtemps – voire pour toujours – il serait mieux de prendre acte qu'il n'y a aucun futur durable pour la restauration. S'il est toujours jugé pertinent de fournir de l'eau à la zone humide, il devra être accepté que ceci ne pourra se faire que si des ressources (fonds, main d'œuvre) sont investies continuellement.

La mission se rend bien compte de ce que le PAGEIT n'a pas entamé la mise en œuvre de la restauration des autres chenaux prévus dans le projet. Ceci sera fait seulement après que les problèmes (conception, entretien, organisation) relatifs au chenal de Diamgoudié auront été résolus d'une manière satisfaisante.

6.1.2.3 Aménagement du Terroir et gestion des ressources naturelles

La divagation du bétail en saison sèche - période laquelle les animaux sont laissés à une pâture libre sans bergers – étant particulièrement importante, il est évident que tous les périmètres sans protection seraient voués à l'échec. Le choix de réaliser une clôture métallique constitue ainsi un mal nécessaire. Cependant, le coût du grillage et de son installation (cf. ! 6.3.1) est sans aucun un facteur limitant à la réplicabilité de ces périmètres car la valeur qui y est produite ne permet pas leur financement. Des solutions plus souples comme les clôtures en épineux que les villageois utilisent couramment ne présentent pas ces défauts mais demandent sans doute une surveillance et un entretien plus grand.

- ***Une arboriculture plus souple*** Favoriser une arboriculture plus souple, moins marquée par un principe de ségrégation des espaces (boisement d'un coté, maraîchage de l'autre), moins centrée sur le mono-objectif de la production de bois et associée au maraîchage pourrait favoriser des synergies (protection contre le vent, micro-climat plus favorables) et rentabiliser aussi les coûts importants investis en matière de puit et de clôture.

- ***Pépinière***. Malgré les efforts menés, la viabilité des pépinières est encore insuffisante aujourd'hui et l'offre de plans encore trop faible pour pouvoir répondre aux besoins locaux. La gestion des pépinières directement par les Communes ne semble pas fonctionner efficacement ni à Gourao Bozo, ni à Youwarou. Un système de pépiniéristes villageois (de façon individuelle ou associative) à leur compte, mais liés par des contrats équitables (pré-financement, appuis spécifiques etc.) avec les grands acheteurs locaux que constituent les Communes et les Projets semble une modalité à explorer.

7. RECOMMANDATIONS

Les recommandations sont présentées ici dans une logique de « Projet-Pont » entre le PAGEIT et le nouveau Projet National du Delta Intérieur, actuellement cours de formulation, comme il a été recommandé lors de la réunion de Restitution du 7 mai à Bamako. .

Le point de départ de ces propositions est le besoin de consolider les acquis du PAGEIT et de pallier à certaines de ses insuffisances. Après avoir identifié quelques axes stratégiques de la nouvelle phase (§ 8.1) nous en proposerons des éléments d'architecture et de cohérence sous forme d'un Cadre Logique préliminaire.

7.1 Les axes généraux de la nouvelle intervention

Quatre axes stratégiques ont été identifiés.

❑ *Recommandation n°1: Consolider la durabilité des efforts du PAGEIT*

pr 9qu

Pour une part, cette commune et ses forêts ont déjà été bénéficiaires du PAGEIT au travers de la réhabilitation du Chenal de Diamgoudié, ce qui constitue une porte d'entrée importante. D'autre part, il semble que c'est en provenance des espaces forestiers de cette commune que provient une partie du bois qui fournit les pêcheurs de la région (Konodaga, Gourao Bozo, etc.)

❑ ***Recommandation n°2 : Axer les efforts sur l'aménagement des terroirs et des RN dans une logique de valorisation économique***

Si la forêt doit continuer à représenter un axe majeur de la nouvelle intervention du fait des services environnementaux locaux et internationaux qu'elle fournit, une plus grande emphase devrait être mise dorénavant sur les intere 5(25y)16nscetu-5coem

durant la phase de conception et il faut pouvoir évaluer si des activités de cette complexité doivent être géré par le PAGEIT – ou si la responsabilité aurait dû être donnée à une institution spécialisée dans ce champ. Pour la réalisation de programmes similaires (par ex. Wango) il est recommandé que la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre soit confiée à une organisation spécialisée. Le PAGEIT devra prendre part à la conception en fournissant en particulier des connaissances sur la restauration des forêts et des zones humides.

7.2 Propositions de Projet

Des recommandations plus spécifiques sont développées ici. Un Cadre Logique préliminaire est apparu comme la meilleure façon de mettre en évidence les recommandations spécifiques et leur articulation. Les incertitudes concernant les articulations avec le lancement du Projet National nous ont conduit cependant à envisag 4(er)-e rnisi)en(s) d04 0 TW.L0(à)4(e)42 /H2 <eco(-6(i)-h

Tableau n°22. Proposition de Cadre logique (partiel) pour le nouveau Projet (hypothèse du scénario n°2)

Description du Projet	Contenu	Indicateurs objectivement vérifiables	Hypothèses
OBJECTIF GENERALE	Consolider les acquis du PAGEIT tout en assurant la systématisation et la capitalisation des méthodologies d'intervention, afin de pouvoir alimenter le nouveau Projet National en cours de formulation	- .	L'approbation du Projet se fait dans des délais relativement rapides
OBJECTIFS SPECIFIQUES			
Objectif spécifique n°1	Tirer un bilan approfondi et capitaliser l'expérience du PAGEIT en matière de gestion décentralisée des terroirs et des ressources naturelles et en matière de restauration des écosystèmes forestiers.	- Le Projet National reprend, partiellement ou totalement, certains éléments et méthodes issues de l'expérience du PAGEIT	Les ressources humaines qui se sont investies dans le PAGEIT contribuent à ce travail
Objectif spécifique n°2	Consolider la durabilité de la gestion et de l'aménagement des terroirs et des ressources naturelles dans les 4 terroirs et les 6 communes d'intervention du PAGEIT	- Le co-financement par les acteurs locaux des systèmes de gestion des ressources naturelles assure une plus grande durabilité aux actions et baisse le degré de dépendance vis-à-vis des financements externes - Les modes d'exploitation des ressources assurent la pérennité des écosystèmes	
Objectif spécifique n°3	Lancer le processus de gestion des terroirs et des ressources naturelle dans la Commune de Farimaké	- Les premières actions d'un programme d'intervention sont mises en œuvre	La restauration du canal de Diangoudjié constitue une porte d'entrée très favorable pour entamer le processus dans cette commune
RESULTATS			
Résultat n°1	Des méthodologies d'intervention en matière de gestion des terroirs et des ressources naturelles (Conventions locales, structures de gestion, outils de gestion etc.) ainsi que de restauration des forêts (aspects techniques et organisationnels) des forêts sont systématisées et capitalisées	- Les différents Rapports de capitalisation sont validés lors d'Ateliers Nationaux réunissant les intervenants, institutions et réseaux expérimentés dans le domaine	Les ressources humaines qui se sont investies dans le PAGEIT contribuent à ce travail
Résultat n°2	Un système de suivi-évaluation, incluant un Système d'Information Géographique (SIG), est mis en place et opérationnel au niveau des 4 terroirs et des 6 communes.	- Système d'Information Géographique (SIG) actualisé en permanence. - Existence d'un système de suivi-évaluation au niveau des communes d'Intervention - Les acteurs locaux ont les compétences pour suivre et évaluer les systèmes d'exploitation des ressources	

Résultat n°3	Les systèmes hydrologiques sont réhabilités et les ressources naturelles (forêts, pêcheries, bourgoutières) sont restaurées et exploitées de façon durable	- Dynamique d'évolution de l'état des ressources (forêt, poisson, bourgoutières, espèces rares) - De nouveaux chenaux et mares sont réhabilités et un systèmes d'entretien fonctionnel - Augmentation des surfaces consacrées à l'agriculture et des revenus dégagés - Augmentation des ressources fourragères - Augmentation des pêcheries	Les actions et les résultats dans ce domaine dépendront du bilan qui en est fait. En particulier dans le cas du Chenal de Djangoudié les résultats positifs devront être mis en évidence au préalable.
Résultat n°4	Les caisses de crédit sont pérennisées ; les périmètres maraîchers sont fonctionnels ; les bosquets villageois sont pérennisés et les filières de transformation des produits locaux sont viables	- Etats financiers et économiques des Caisses locales de Crédit - Valeur de la production totale des périmètres maraîchers villageois et nombre de femmes bénéficiaires - Etat des arbres des bosquets villageois et valeur produite par ces bosquets - Chiffre d'affaire ainsi que, revenus et bénéficiaires des filières de transformation des produits locaux	
Résultat n°5	Le processus de gestion des terroirs et des ressources naturelle dans la Commune de Farimaké est enclenché	- Un programme d'intervention dans cette nouvelle Commune est établi avec la participation des Communes, des Services Techniques déconcentrés de l'Etat et des représentants villageois et sa mise en œuvre est commencée	

	Pépinière. Appuyer l'émergence de pépiniéristes privés et organiser des accords entre Communes et pépiniéristes		
Activité 2-2. Mise en gestion/restauration de nouvelles forêts	Aménagement/gestion de forêts nouvelles. Mise en gestion des forêts nouvelles situées dans les 4 terroirs mais non encore intervenues (par exemple forêt proche de Sendégué) et à Farimaké		
Activité 2-3 (pêche)	Développement d'un programma en coordination avec le Programme Pêche national		
Activité 2-4 (chenaux et mares)	(dépendant du résultat de l'étude de bilan) Pérenniser le canal de Diangoudjé en organisant un système d'entretien viable et accepté par les populations		
Activité 2-5 Valorisation des filières de RN	Développement des filières des produits et services de valorisation des RN. Identifier 3 ou 4 filières de valorisation des RN, établir un programme et commencer sa mise en œuvre		
Composante n°3	***Activités d'accompagnement***		
Activité 3 -1 (caisse de crédit)	Consolider par la formation les Caisses de Crédit et en particulier celles en situation difficile		
Activité 3-2 (maraichage)	Appui à la dynamisation des périmètres de maraîchage		
Activité 3-3 (produits transformés)	Appui à la dynamisation des filières de transformation des produits (sur la base d'une analyse des besoins et l'accès au marché)		
Activité 3-4 (bosquets villageois et reboisement)	Appui à la pérennisation des bosquets		

ANNEXES

Le projet est exécuté en partenariat avec les Autorités Communales des zones d'intervention (Cercles de Youwarou et de Mopti), la Direction Nationale de la Conservation de la Nature (Programme PAZU- point focal de la Convention Ramsar), la Direction Régionale de la Conservation de la Nature de Mopti, la Direction Régionale d'Appui –conseil et de l'Equipement Rural de Mopti, l'ANICT et autres programmes régionaux d'encadrement et d'appui au monde rural, Wetlands International, l'ONG Walia, les Opérateurs privés

L'article 30 de l'AFC dispose : « Une évaluation externe sera effectuée sur la base de termes de références préparés par l'UICN et approuvés par les donateurs. Le coût de l'évaluation finale sera couvert par le budget du PAGEIT ». En application de cette disposition, l'Wn6 Tw r-U(i)-5c -aAGEes

IV Résultats attendus

Les différents points cités dans les objectifs et mandats doivent permettre aux consultants de faire une analyse détaillée leur permettant de faire des recommandations ou suggestions devant permettre au programme d'atteindre les objectifs fixés.

Le rapport contiendra une analyse du processus, une analyse des effets ou impacts visibles du programme, les améliorations pour une meilleure exécution du programme ainsi que les recommandations ou suggestions.

Le rapport d'évaluation relié en trois copies dures plus la version électronique comprendra :

- Un résumé exécutif des constats et recommandations concrètes.
- Une brève description de la méthodologie.
- Une analyse détaillée des approches, stratégies, activités et résultats par domaine suivie des

VI. Compétences recherchées

L'équipe des évaluateurs sera pluridisciplinaire avec une expertise confirmée dans le domaine de l'évaluation des projets environnementaux, des politiques nationales (Politique Nationale de Protection de l'Environnement, Convention Ramsar, Schéma directeur du développement rural, Loi d'orientation agricole, Charte pastorale, Code de pêche, Politique de décentralisation, etc.). Elle sera composée comme suit :

- un expert international de haut niveau, doté d'une forte expérience en matière d'évaluation de projets complexes et spécialisé dans la gestion des ressources naturelles, particulièrement des zones humides. Cet expert, qui jouira d'une neutralité du fait de son statut d'international, jouera le rôle de chef d'équipe. A ce titre, il coordonnera et sera responsable de la finalisation du rapport d'évaluation.
- Un expert international de haut niveau en foresterie avec une expérience en évaluation de coût-bénéfice de projets de coopération internationale et d'évaluation de projets de développement rural.
  Ces experts internationaux doivent avoir une expérience de travail en Afrique et spécifiquement en Afrique de l'Ouest.
- un expert national en socio-économie ou en gouvernance locale, justifiant d'une connaissance suffisante des réalités socio-économiques du Delta Intérieur du Niger, des modes de gouvernance locaux, de la gestion décentralisée des ressources naturelles, de l'environnement politique et institutionnel du delta, des techniques de prévention et de gestion des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles très fréquents dans la zone. Ce dernier devra aussi jouir d'une expérience dans l'évaluation et l'analyse d'impacts socio-économiques de projets, et être sensible aux questions ayant trait au genre, au renforcement des capacités locales en vue de la pérennisation des actions menées.

VII. Procédures de soumission

ANNEXE N°2 : PROGRAMME DE LA MISSION

JOUR	HORAIRES	ACTIVITES
		Bamako
Mardi 21 avril	09 h00 - 11 h00 11 h00 - 12 h00 12h00-13h00 13h00-16h30	- Rencontre des consultants (Per et Yafong) avec l'équipe UICN - Présentation PAGEIT aux consultants suivie de questions d'approfondissement au besoin - Collecte des documents sur le Projet par les consultants - Exploitation des documents par les consultants
Mercredi : 22 avril	08 h00 - 9 h00 9h15-10h15 10h30-11h00 11h30-12h30 12h30-16h00	- Rencontre avec la DNCN/Timbo Soumana - Rencontre avec les membres du comité de pilotage Aliou Sidibé/Ministère de l'Administration Territoriale et Issa Diarra (A confirmer) - Rencontre avec Nana Danté/ Ambassade des Pays Bas (A confirmer) - Interview téléphonique de Mamby Fofana/Asdi en mission à Ouagadougou - Disposition à prendre par les consultants pour le voyage sur le site du projet
Jeudi : 23 avril	08 h00 - 16 h00	- Voyage Bamako - Sévaré (650 km) et coucher à Sévaré
		Sevaré
Vendredi : 24 avril	09 h00 - 12 h00 12 h00 - 15 h00 15 h00 - 16 h30	- Rencontre avec les partenaires (ARM, DRCN, DRFEF, DRACPN, DRP, DRA, DRGR, DRHE, WI, Walia) au niveau de la salle de réunion de l'Assemblée Régionale de Mopti (ARM) - Pause déjeuner - Visite de courtoisie au Gouverneur de la région de Mopti (coucher à Sévaré)
		Sendégué
Samedi : 25 avril	06 h30 - 07 h30 07 h30 - 09 h30 09 h30 - 10 h00 10 h00 - 10 h30 10 h30 - 11h30 11h30 – 13 h30 13 h30 – 14 h30 14 h30 – 16 h30	- Petit déjeuner - Voyage Sévaré – Sendégué (100 Km dont 45 km de piste) - Visite du bosquet de Sendégué - Visite périmètre maraîcher des femmes de Sendégué - Echanges avec les femmes de Sendégué sur la gestion de la caisse d'épargne et de crédit dans le local de la caisse - Echanges avec les acteurs locaux (Elus, services techniques, CLG, CVG, Administration) à la mairie - Pause déjeuner à Sendégué - Retour à Sévaré et coucher à Sévaré
		Sévaré
Dimanche26 avril	08 h00 - 16 h00	- Séance de travail consultant à Sévaré (Journée électorale) et Coucher à Sévaré
		Youwarou
Lundi : 27 avril	08 h00 - 11 h00 11 h00 - 15 h00 15 h00 - 15 h30 15 h30 - 16 h30 16 h30 - 17 h30 17 h30 - 18 h30	- Voyage Sévaré - Youwarou (115 km dont 100 Km de piste) - Installation et Pause déjeuner à l'hôtel Lamantin - Visite de courtoisie au Préfet de Youwarou - Visite de la Forêt de Ngana avec le CLG, la commission environnementale de la Mairie et le SCN de Youwarou - Visite de la Forêt classée avec le CLG, la commission environnementale de la Mairie et le SCN de Youwarou - Visite de la Forêt d'Akkagoun avec le CLG, la commission environnementale de la Mairie et le SCN de Youwarou
Mardi : 28 avril	07 h30 - 08 h00 08 h00 - 09 h30 09 h30 - 12 h30 12 h30 - 15 h00 15 h00 - 17h 00 17 h30 - 18 h00	- Petit déjeuner à l'hôtel Lamantin - Echanges avec les pêcheurs de Konodaga sur la surveillance de la forêt d'Akkagoun, les unités de transformation du poisson et les activités de transformation des produits locaux - Echanges avec les acteurs locaux (Elus, services techniques, CLG, CVG, Administration) à la mairie de Youwarou - Pause déjeuner à l'Hôtel Lamantin - Echange dans la base de l'UICN avec les femmes de Youwarou sur les activités de transformation des produits locaux - Entretien avec le président du CLG de Akkagoun et au président du CVG de

		Homboloré - Visite de l'unité de transformation des produits locaux et des foyers améliorés vulgarisés
		Terroir de Simaye
Mercredi : 29 avril	07 h30 - 08 h00 08 h00 - 09 h30 09 h30 - 10 h00 10 h00 - 10 h30 10 h30 - 12h30 12 h30 - 14 h00 14 h00 - 15 h00 15 h00 - 17 h30 17 h30 - 18 h30	- feune(eunereô-a]TJ om(m(l)ere)-1]TD)Q)-2(boy)]Tew 2.651 0 Td ( )6* 18MC ET /P

		caisse	
Service de la pêche de Youwarou			
88	Amadou Diarra	Adjoint au chef de service	Youwarou

ANNEXE N°4 : LISTE DES DOCUMENTS DU PROJET

I DOCUMENTS / ETUDES

1. Étude des modes de gestion des ressources naturelles des terroirs de Bouna et de Gourao, novembre 2004
2. Étude de Faisabilité de la Réhabilitation du Chenal de Diangoundié, mars 2005
3. Étude de Faisabilité du surcreusement des chenaux de Tagna et de Paga, mars 2005
4. Étude de Faisabilité de la Réhabilitation de l'ouvrage hydro-agricole de Goma (Akka), mars 2005
5. Review of the restoration of the hydrological functioning of floodplain wetlands in the inner Niger delta, Mali, (Mike Acreman, Center for Ecology and Hydrology, March 2005)

26. Évaluation des effets du chenal de Diamgoudié sur les ressources pastorales des communes de Youwarou et du Farimaké, juin 2007,
27. Évaluation des effets du chenal de Diamgoudié sur les systèmes de production agricoles, juin 2008

II. EVALUATION

28. Rapport de l'Évaluation à mi-parcours du PAGEIT, Mamby Fofana, Asdi, Soumana Timbo, DNCN, Korin Elfving, Asdi, Fousseni Diabaté, DRCN (Mopti), Aliou Faye, UICN), Avril 2007

III. CONVENTIONS

29. Convention locale de gestion des ressources sylvo-pastorales, piscicoles et fauniques dans les communes de Youwarou et de Déboye
30. Convention locale de gestion de la forêt de Akkagoun, août 2005
31. Convention locale de gestion des plans d'eau et des ressources associées de la plaine de Sassimba, février 2007
32. Convention locale de gestion des ressources de la forêt de Simaye, mars 2007

IV. PLANS DE GESTION ET D'AMENAGEMENT

33. Plan de gestion du terroir de Sassimba 2006-2010
34. Plan de gestion du terroir de Simaye 2006-2010
35. Plan d'aménagement et de conservation de la forêt classée de Youwarou (5 ans)
36. Plan d'aménagement et de conservation de la forêt de Sassimba (5 ans)
37. Plan d'aménagement et de conservation de la forêt de Sassimba (10 ans)
38. Plan d'aménagement et de conservation de la forêt sacrée de Ngana (5 ans)
39. Plan d'aménagement et de conservation de la forêt sacrée de Ngana (10 ans)
40. Plan d'aménagement et de conservation de la forêt de Gouraou (10 ans)

V. RAPPORTS D'AUDIT

41. Rapport d'audit des comptes du PAGEIT période allant du 01 novembre 2004 au 31 décembre 2005
42. Rapport d'audit des comptes du PAGEIT période allant du 01 janvier au 31 décembre 2006
43. Rapport d'audit des comptes du PAGEIT période allant du 01 janvier au 31 décembre 2007
44. Rapport sur les recommandations pour l'amélioration des procédures de contrôle interne exercice 2007 – février 2008
45. Rapport sur les recommandations pour l'amélioration des procédures de contrôle interne exercice 2007 – mars 2008

***NB**. En plus le rapport d'audit 2008 a été déposé après votre départ et PAGEIT a régulièrement produits des rapports techniques et financiers semestriels et annuels.*

ANNEXE N°5 : DEGRE DE REALISATION DES ACTIVITES

Degré de réalisation des activités prévues : OS n°1 / composante n°1

Activités programmées	Produits attendus	Activités réalisées selon des rapports du PAGEIT	Référence/ Documents	Appréciation sur les activités et les résultats / analyse des causes de écart
1.1. Mener l'étude et aménager le chenal de Diamgoudié (zone de Youwarou), et curer les mares de Paga et Goma (zone de Dentaga)	Une étude de faisabilité menée Le principal chenal conduisant aux mares désensablées et favorisant les inondations des mares	• 03 études faisabilités menées 04 T0 0 1 Tf 0 0 0 rg /T1(i)-1(t)60/LBody <</MC4g367s	R ”• ëaì« 9R ”€ ± Ñ3Qê N!—R 39 ; ZA >Þ ì« Ô0	

Youwarou (terroir de Youwarou) ; Tchayawca et Paga (terroir de Dentaga)

Degré de réalisation des activités prévues : OS n°2 / composante n°1

Activités programmées		Produits attendus	Activités réalisées selon des rapports du PAGEIT	Référence/ Documents	Appréciation sur les activités et les résultats / analyse des causes de écart

Degré de réalisation des activités prévues : OS n°3 / composante n°1

Activités programmées	Produits attendus	Activités réalisées selon des rapports du PAGEIT	Référence/ Documents	Appréciation sur les activités et les résultats / analyse des causes de écart
3.1. Appuyer la mise en place d'une caisse de crédit pour les femmes de Dentaga; former et assister le Comité de Gestion	Une caisse de crédit opérationnelle à Dentaga, s'inspirant sur l'expérience des femmes de Youwarou			

Degré de réalisation des activités prévues : OS n°4 / composante n°2

Activités programmées	Produits attendus	Activités réalisées selon des rapports du PAGEIT	Référence/

	Baisse de l'exploitation anarchique des forêts de 20%	• <u>Bourgoutières</u> - Régénération d'une bourgoutière collective de 15 ha à Gourao Peulh **Terroir de Sassimba**. ▪ <u>Forêt</u> - Ensemencement de 55 ha en *Acacia kirkii* - Plantation dans la forêt de Sassimba de 10,6 ha (5 ha en 2005 et 4,11 en 2006). ▪ <u>Arboretum</u> - Mise en place d'un arboretum Scolaire de 80 plants de 40 espèces locales en voie de disparition à Kona		- La régénération des bourgoutières a été limitée à Gourao Foulbé

Degré de réalisation des activités prévues : OS n°5 / composante n°2

Activités programmées	Produits attendus	Activités réalisées selon des rapports du PAGEIT	Référence/ Documents	Appréciation sur les activités et les résultats / analyse des causes de écart
5.1. Etudes préliminaires (faisabilité des aménagements sur régime hydrologique, état et mode actuel de gestion des forêts et de bourgoutières) **5.2** Elaborer des plans d'aménagement et des outils de gestion pour les forêts inondables de Bouna et de Gourao.	Trois études Ateliers de restitution Nombre d'ateliers de restitution			

5.5. Organiser des ateliers locaux de concertation sur la co- gestion et la prévention des conflits liés à l'accès et à l'exploitation des ressources naturelles partagées	Au moins 2 ateliers par an et par terroir	Organisation d'un atelier à Sendégué avec le CLG ; Organisation d'un atelier a Konna ;	Les rapports des ateliers ont disponibles	Deux ateliers sur quatre ont été organisés. Ces ateliers ont porté sur la gestion des conflits liés à la GRN. Ils ont regroupé tous les acteurs intervenant dans la gestion des ressources naturelles. Les acteurs et partenaires du projet ont affirmé que ces instances de concertations ont favorisé la diminution des conflits sociaux entre les différents exploitants des ressources naturelles

Degré de réalisation des activités prévues : OS n°6 / composante n°3

Activités programmées	Produits attendus	Activités réalisées selon des rapports du PAGEIT	Référence/ Documents	Appréciation sur les activités et les résultats / analyse des causes de écart
6.1. Organiser un atelier de lancement du projet à Sévaré	Un rapport d'atelier Un programme de travail et un planning finalisé Les partenaires identifiés	• Organisation d'un atelier régional de lancement du projet • Elaboration d'un plan de travail • Identification et élaboration des protocoles de collaborations avec les partenaires		Réunion de lancement tenue en 2004. Deux protocoles élaborés et signés avec les DRCN et DRA de Mopti
6.2. Concevoir un système de suivi – évaluation participatif des impacts du projet à mettre en oeuvre	- Existence de système opérationnel d'auto-évaluation	• Elaboration d'un système de suivi évaluation GAR (Gestion Axée sur les résultats • Formation de l'équipe projet et les partenaires à l'utilisation de l'outil		Peu de ou aucun signe d'un système de suivi/évaluation.
6.3. Organiser des rencontres annuelles de suivi (Comité de pilotage, sessions de planification et de suivi du plan de mise en œuvre)	Rapports de progrès et plans de travail approuvés	• Création officielle du Comité de Pilotage par décision du Gouverneur de Région • Tenue de quatre sessions du Comité de pilotage pour approuver les rapports et		

6.5. Organiser des visites d'échanges au profit des partenaires locaux (communes et CLG)	Visites croisées de CLG Visite d'échanges au Mali ou à l'étranger	Organisation 05 visites d'échanges (1 à Youwarou, 1 à Sassimba, 2 à Douentza au niveau de l'ONG/ NEF, 1 à l'ONG YAG –		

ANNEXE N°6 : BILAN DES ACTIVITES REALISEES (SYNTHESE)

Cette annexe cherche à mettre en évidence et à évaluer la réalisation des activités programmées. En s'appuyant sur le Cadre Logique du Projet nous présentons chacune des familles d'activités ainsi qu'un commentaire ou une appréciation qui rend compte des modalités de réalisation de l'activité ou des éventuels écarts constatés. Ce bilan sera présenté sous forme de tableaux synthétiques, structurés par objectif spécifique du Projet. Nous précisons que le cadre logique adopté ici est, non pas celui du document de Projet de 2004, sinon de la version ultérieure (non datée) qui le rectifie en des termes plus cohérents. De plus amples informations sont fournies dans les tableaux en Annexe 5.

- **Composante 1 : Mise en œuvre des plans de gestion des terroirs de Youwarou - Akka et de Dentaga**

Objectif spécifique 1: Réhabiliter les systèmes hydrographiques maintenir la diversité biologique

Tableau n°23. Bilan des activités programmées de l'OS n°1(Composante n°1)

Activité	Appréciation
1.1. Mener l'étude et aménager le chenal de Diamgoudié (zone de Youwarou), et curer les mares de Paga et Goma (zone de Dentaga)	Rapports sur les études des effets de surcreusement du chenal de Diamgoudié ont été élaborés en mai 2007 et en mai 2008. Les rapports montrent une augmentation importante des superficies inondées et des superficies cultivées. Cependant, la durabilité du Diamgoudié doit toujours être mise en question comme aucune maintenance n'a été effectuée depuis 2007 et n'est même pas probable d'être effectuée durant l'année 2009. Des visites sur le terrain par l'équipe d'évaluation ont clairement prouvé le haut niveau de sédimentation dans le chenal (estimé à environ 0,5 mètres). Une partie importante des sédimentations semblent de faire partie du sol originalement déblayé lors de l'excavation du chenal en 2006

	améliorés. La motivation économique semble d'avoir joué un rôle important pour la mise en œuvre réussie des foyers. Les femmes rapportent qu'en utilisant les foyers améliorés la consommation de bois de chauffage pour la cuisine été réduite à 50 % de la consommation d'un foyer traditionnel. (Les femmes ont indiqué qu'elles dépensaient auparavant 100 FCFA par jour et quelles n'avaient maintenant besoin que de 50 FCFA par jour)
1.5. Sensibiliser les organisations de pêcheurs sur les méfaits des engins de pêche prohibés, ainsi que l'usage des produits chimiques dangereux pour le séchage du poisson	Les sessions d'information et de sensibilisation ont été organisées dans plusieurs terroirs, complétées par des émissions de radio. Des rapports écrits existent là-dessus.
1.6. Mener des actions de sensibilisation pour la protection des espèces rares comme le lamantin, l'hippopotame et la grue couronnée	Les enquêtes et entretiens avec les services techniques et les collectivités locales ont permis de confirmer la réalisation de l'activité. Lors de nos visites de terrain, certains sites de lamantins et d'hippopotames ont été montrés à l'équipe d'évaluateur

Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités des institutions locales et des organisations de base en gestion des ressources naturelles de leurs terroirs

Tableau n°24. Bilan des activités programmées de l'OB4 697.56BDC /TT2 Tw 5.97 [(B)2-8(4 .001 Twe)15(Ot6002

Objectif spécifique 3 : Promouvoir les initiatives communautaires de développement

Tableau n°25. Bilan des activités programmées de l'OS n°3 (Composante n°1)

Activité	Appréciation
3.1. Appuyer la mise en place d'une caisse de crédit pour les femmes de Dentaga	La caisse de Dentaga est très fonctionnelle (100% de recouvrement de créances), le projet a appuyé la caisse. Ayant démarré avec 711000 FCFA de capital, la caisse de Dentaga a atteint 2799800 FCFA. Quant aux autres caisses, elles connaissent des difficultés de fonctionnement notamment en matière de recouvrement. Il faut toutefois noter que celle de Sendégué est en voie de redressement.
3.2. Former et assister le Comité de Gestion de la caisse	Tous les groupements féminins ont reçu une formation en gestion et alphabétisation et en gestion de crédit épargne. Les bénéficiaires l'ont attesté et confirmation lors de nos séances d'échanges. Cinq entre elles ont également effectué un voyage d'échanges à Douentza à l'ONG NEF.
3.3. Appuyer la mise en place d'une bourgoutière entre les villages de Youwarou et Mbaradou et assister la gestion des bourgoutières existantes	- La mise en place des bourgoutières, initiée sous l'égide de l'IUCN dans des projets antérieur a été reprise de façon autonome par les éleveurs et les pêcheurs. - Une bourgoutière de 15 ha a été financée dans le terroir de Dentaga par le vilage de Dialloubé (les éleveurs ont régénéré par eux même 50 ha à Minopogo).
3.4. Organiser des sessions de formation pour les artisans locaux (notamment les groupements féminins) et leur faciliter l'acquisition de moyens de production	Dans le cadre des activités de pêche, certains campements Bozos ont été formés et ont bénéficiés de fours et de foyers améliorés. Beaucoup de femmes ayant reçus la formation se sont converties en formatrices et se déplacent dans les localités voisines pour former et vulgariser les technologies. Des appuis ont été apportés aux femmes en matière d'équipements de transformation. La mission d'évaluation a constaté une très forte motivation auprès des femmes.
3.5. Organiser des ateliers locaux sur la transformation des produits locaux (lait, céréales, karité, etc.), en ciblant de façon prioritaire les femmes	Les thèmes de formation ont porté sur la transformation de la tomate en

Objectif spécifique 5: Renforcer les compétences locales en matière d'élaboration et de mise en œuvre d'outils de gestion des ressources naturelles.

Tableau n°27

	ont pourtant exprimé le besoin d'être formée davantage afin de consolider les caisses. Il paraît qu'à Sendégue on a réussi de récupérer les prêts en souffrance depuis novembre 2008 grâce à l'assistance des autorités communales. A Guidio Saré les prêts en souffrance égalent 2,5 millions de FCFA et un mécanisme a besoin d'être identifié pour récupérer les fonds.

- **Composante 3 : Mise en place d'un mécanisme global de suivi - évaluation et capitalisation**

Objectif spécifique 6: Appuyer les groupes locaux (y compris les décideurs) des programmes et/ou projets de développement local à mieux gérer et piloter leurs actions

Tableau n°28. Bilan des activités programmées de l'OS n°6 (Composante n°3)

Activité	Appréciation
6.1. Organiser un atelier de lancement du projet à Sévaré	L'atelier régional de lancement du projet a été organisé à Mopti en présence des autorités communales, administratiaves et des représentants des partenaires techniques et financiers.

ANNEXE N°7 : TABLEAUX COMPLEMENTAIRES DIVERS

Annexe n°7-1 Caractéristiques des forêts d'intervention du Projet PAGEIT

Tableau n°29. Caractéristiques écologiques des forêts d'intervention du PAGEIT

Terroir d'interven-tion	Nom de la forêt	Surface totale (has)	Ecosystème	Végétation	Existence

Tableau n°30. Caractéristiques socio-économiques des forêts d'intervention du PAGEIT

Terroir d'interven-tion	

Annexe n°7-2. Surfaces ensemencées/régénérées par forêt

Tableau n°31. Surfaces ensemencées ou régénérées par forêt d'intervention du PAGEIT

	Akkagoun	FC Youwarou	Ngana	Dentaga	Simaye	Sassimba	TOTAL
Plantation 2005		15,0			6,0	5,0	26,0
Régénération	40			16,6			
Plantation 2006			2,0		4,5	4,0	10,5
Semis à la volée 2006		5,0					5
Semis au poquet 2006			4,0		20,0	11,0	35,0
régénération 2006	12,0	1,0		16,6			29 ?7
Plantation 2007		4			1,2		5,1
Semis à la volée 2007		20,0			20,0	31,0	71,0
Semis au poquet 2007			10,0		10,0	4,0	24,0
Régénération 2007	40	35		16,6			91,7

ANNEXE 8 : RAPPORT FINANCIER GLOBAL DU PAGEIT 2005-2008, RECU LE 25 AVRIL 2009

Annexe 8: page 2 sur2

N°

	5.238.668
	9.232.483

5.238.668
8.795.483
335.500
2.000.000
894.075
3.488.100
1.495.250
7.668.423
287.283
342.550
7.405.500
288.000
15.991.756
1.451.250
675.500
2.126.750
2.007.500
133.400
548.500
231.000
130.000
260.000
3.310.400
93.000
150.875
204.000
1.294.250
272.000
2.014.125
756.000
2.821.210
3.577.210
387.500
9.546.530
2.618.113
12.552.143
211.500
447.500
1.804.300
87.500
5.660.145
125.500
315.000
8.651.445
642.000
330.200
3.095.000
4.067.200
4.964.663
296.300
79.799.068
2.615.000