# SOMMAIRE

SOMMAIRE ..... 2
REMERCIEMENTS ..... 4
RESUME EXECUTIF ..... 5
INTRODUCTION ..... 9
I. RAPPEL DES RESULTATS A EVALUER, PRESENTATION DES OBJECTIFS/CRITERES ET DE LA METHODOLOGIE D'EVALUATION ..... 11
1.1. Rappel des résultats à évaluer ..... 11
1.2. Présentation des objectifs et des critères de l'évaluation ..... 13
1.3. Méthodologie de l'évaluation ..... 14
II. PRESENTATION DES RESULTATS DE L'EVALUATION ..... 16
2.1. La Pertinence ..... 16
2.1.1. Le projet répond aux priorités de développement des communautés du Delta Intérieur du Niger ..... 16
2.1.2. Le projet cadre avec la Politique Nationale de l'Environnement ..... 16
2.1.3. L'alignement du projet à la Politique Nationale sur les changements climatiques ..... 16
2.1.4. L'alignement du projet avec les instruments de développement internationaux ..... 16
2.2. L'Efficacité ..... 17
2.2.1. Le niveau de réalisation des résultats

2.10. Evaluation de l'expérience capitalisée et proposition d'une stratégie de son partage avec les autres acteurs intervenants dans le Delta Intérieur du Niger ..... 39
2.11. Evaluation des contraintes et des facteurs de succès..... 39
2.11.1. Les contraintes..... 39
2.11.2. Les facteurs de succès ..... 40
III. CONSTATS ET LEÇONS APPRISES..... 42
IV. LES RECOMMANDATIONS ..... 44
CONCLUSIONS..... 46

**REMERCIEMENTS**

L’équipe de l’évaluation finale du projet de Réhabilitation

## RESUME EXECUTIF

### a. Les constats

Au terme de l'évaluation finale du projet REDDIN, nous faisons les constats généraux et spécifiques ci-dessous :

### a.1. Les constats généraux

**Constat 1 :** La mise en œuvre du projet a été fortement perturbée : i) le financement des activités de terrain a été suspendu d'octobre 2010 à septembre 2011 en raison des insuffisances et irrégularités constatées dans les rapports financiers ; ii) la crise sociopolitique et sécuritaire a entraîné le retrait du projet de la zone de Youwarou en 2012, un repli de l'équipe du projet à Bamako de janvier à février 2013 avec un arrêt des activités de terrain et la suspension de la coopération bilatérale qui n'a pas permis la mobilisation des services étatiques.

**Constat 2 :** Les résultats du projet REDDIN sont globalement satisfaisants avec un taux de réalisation des indicateurs de plus de 65 %. Toutefois, toutes les activités du projet ont été réalisées, excepté l'évaluation des conventions locales, l'opérationnalisation de la base de données, la capitalisation des résultats et des leçons apprises et l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication.

**Constat 3 :** L'intervention du projet a été salutaire et bénéfique aux populations dans un contexte, marqué par un déficit pluviométrique et hydrologique récurrent et une crise sociopolitique et sécuritaire sans précédent. Le projet a renforcé la résilience des communautés du Delta Intérieur du Niger par la mise en œuvre de plusieurs stratégies d'adaptation au changement climatique tout en améliorant leurs moyens d'existence et leurs conditions de vie.

**Constat 4 :** Les femmes ont été largement impliquées dans la mise en œuvre du projet et plus particulièrement en matière de développement économique. Elles ont été des partenaires crédibles qui ont maîtrisé la gestion du microcrédit et du maraîchage qui ont amélioré leurs revenus et leurs conditions de vie.

**Constat 5 :** Les acquis en matière de coordination et de synergie des actions pour un développement durable du Delta Intérieur du Niger méritent d'être renforcés : le projet a entamé des initiatives en matière de coordination des interventions dans le domaine du changement climatique par l'organisation d'ateliers de concertation autour de la problématique du changement climatique et des stratégies d'adaptation des communautés du Delta Intérieur du Niger. Il apparaît le besoin d'institutionnaliser et de consolider ces initiatives dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger (PDD-DIN).

**Constat 6 :** Le portage institutionnel et financier des actions de restauration des terres dégradées et d'adaptation au changement climatique n'est pas encore effectif. Les populations locales et les collectivités territoriales décentralisées ne se sont pas encore inscrites dans une dynamique de mobilisation des ressources locales pour le

financement et l’appui institutionnel de la mise en œuvre des actions de restauration des terres dégradées et d’adaptation aux effets adverses du changement climatique.

### 1.2. Présentation des objectifs et des critères de l'

L'objectif général de l'évaluation finale est d'apprécier les p[illegible]complis par le projet vers l'atteinte des résultats attendus et des objectifs fixés dans [illegible]

### 1.3. Méthodologie de l’évaluation

Elle a comporté les étapes ci-dessous :

i. **L’analyse documentaire :** elle a consisté à l’exploitation et l’analyse par l’équipe de l’év

v. **La conception de l’aide-mémoire :** Après la phase de collecte et d’analyse des données, l’équipe d’évaluation a procédé à

## 2.2. L’Efficacité

L’analyse de l’efficacité du projet a permis d’apprécier le niveau de réalisation des résultats/composantes et la réalisation des produits des différents résultats du projet dans le délai prévu.

### 2.2.1. Le niveau de réalisation des résultats :

L’évaluation du niveau de réalisation des résultats du projet s’est avérée laborieuse en l’absence de situation de référence pour certains indicateurs d’une part, et des p

mares et la conservation des eaux sur une période plus longue par rapport à la situation antérieure en dépit d

| | | | |
|---|---|---|---|
| | changements climatiques sont vulgarisées<br>% d'augmentation de la | changements climatiques sont vulgarisées | |

et de prise en compte du changement climatique dans les

Pour partager les importants résultats enregistrés par le projet, la mission d'évaluation note le besoin de conduire la capitalisation des acquis du projet en vue de leur appropriation par les acteurs de développement du Delta Intérieur du Niger. Il est important de noter que la structure de ba

**Résultat 3.2 : La prévalence des maladies**

cadres du projet, qui doivent nécessairement s'approprier l'outil en vue de sa large diffusion.

Le projet a produit et partagé des outils cartographiques et documentaires dans le cadre des acquis de la Recherche Action. Toutefois, en l'absence d'une stratégie de capitalisation et de communication structurée et fonctionnelle, il paraît difficile que les résultats de la recherche profitent utilement à tous les acteurs du développement du Delta Intérieur du Niger. **.2.2**

**2.2.2. La réalisation des produits dans les délais prévm32 676.72 Tm0.753 g0.7dTBT1 0 0 1 222.62 676.**

**2.3. L’Efficience**

L’appréciation de l’efficience  reste difficile du fait souvent de l’insuffisance d’informations liant les performances aux ressources investies et du temps imparti. Néanmoins, dans le cadre de cette évaluation, elle a été appréciée à travers les quatre facteurs ci-dessous :

- La disponibilité à temps et la suffisance des ressources

- Lđ te p i.8.8865.279 Tm0 g0 G[ )]TJETQ EMC q0 -0

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composante I | 499 498 | 22 046 518 | 9 221 077 | 10 475 080 | 53 082 566 | 95 324 738 | 7,91 |
| Composante II | 4 619 223 | 72 698 586 | 4 209 625 | 13 288 175 | 75 565 608 | 170 381 217 | 14,14 |

villageois et intercommunal d de plusieurs réalisations. L'évaluat a alors porté sur la répartition des dépenses en fonction des zones (ancienne et velle zone) pour la composante Développement. Elle n'a pas été opportune pour la omposante Recherche Action, dont on peut estimer à au moins 90 % lesdépenses des si de Mopti (Youwar

Tableau 9 : Répartition des dépenses de la composante Développement par zone en FCFA

| Composantes | Période de mise en œuvre | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | | |
| | Mopti | Youwarou | Mopti | Youwarou | Mopti | Youwarou | Mopti | Youwarou | Mopti | Youwarou | Mopti | Youwarou |
| Unité de coordination | 1 231 505 | 1 505 173 | 30 655 374 | 7 663 843 | | | | | | | | |

**2.3.3. Acceptabilité et Adéquation des ressources allouées :**

L’analyse du taux de réalisation des produits livrés à travers les différents

capacités locales des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités dans une perspective d'appropriation des acquis, de responsabilisation/autonomisation des acteurs et d'internalisation des approches.

**2.4.1. L'appropriation des acquis par les bénéficiaires :**

Le projet REDDIN a été mis en œuvre suivant une approche participative, qui met les comités villageois et locaux de gestion des ressources naturelles, les groupements féminins et les groupes socio-professionnels au cœur de la mise en

connaissances des acteurs sur les risques climatique et hydrologique et les stratégies d'adaptation au changement climatique.

Par ailleurs, certaines initiatives comme l'appui semencier, la régénéra

0 0 1 70.92 746.16 Tm 0 g 0 G [(d)] TJ ET BT /F5 1201 0 0.5 718.08 Tm 0.753 g 0.753 G [(a)] TJ ET B

effet, le Programme de Développement Durable du Delta du Niger constitue un cadre adéq

**2.10.**

**Contrainte n°3 :** Le déficit pluviométrique et hydrologique

- **Facteur de succès n° 7 :** le projet REDDIN a joué son rôle d'anticipation au Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger en maintenant une dynamique positive de mobilisation sociale autour de la protection des ressources et des écosystèmes;

- **Facteur de succès n° 8 :** la composition de l'équipe du projet,

0.42JETJETBT1 0 0 1 2792BT663BT 247.36 67.84 690.46 Tm0.753 gm0 g0 G[ ]TJETBT163BT 247.36 690.94 Tm0 g0

II

## IV. LES RECOMMANDATIONS

Au terme de l'évaluation, les recommandations sont :

### a. Les recommandations générales

Quatre recommandations générales sont formulées.

**Recommandation 1 : Assurer la consolidation des acquis du projet dans le Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger**

La consolidation des acquis du projet REDDIN dans le Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger est impérieuse et se justifie à plusieurs titres. Elle permet de capitaliser les acquis des deux ONG nationales qui ont contribué au développement environnemental du Delta Intérieur du Niger. En outre, elle peut accélérer l'opérationnalisation du programme qui accuse déjà un retard important dans la conduite des réalisations physiques. Il constitue enfin un cadre de consolidation et de réplication des acquis du projet sur l'ensemble du Delta Intérieur du Niger.

**Recommandation 2 : Mettre l'accent sur l'amélioration des moyens d'existence et des conditions de vie des communautés locales du Delta Intérieur du Niger**

Les populations du Delta Intérieur du Niger sont soumises à une précarisation grandissante des moyens des moyens d'existence. Ceci accentue la dégradation des ressources naturelles et compromet l'efficacité des mesures de conservation et de restauration des écosystèmes. Il est important de mettre l'accent sur la valorisation des ressources naturelles et la mise en œuvre des activités d'amélioration des moyens d'existence et des conditions de vie des communautés du Delta Intérieur du Niger.

## CONCLUSIONS

Le projet de Réhabilitation des Ecosystèmes Dégradés du Delta Intérieur du Niger a enregistré des résultats appréciables en dépit des nombreuses contraintes. La mise en œuvre du projet a renforcé la restauration des terres dégradées, le développement écon

ANNEXES

UICN
Bureau du Mali
Rue Archinard
BP 1567
www.iucn.org

Tel. +223 20 22 75 72
Fax +223 20 23 00 92
Email : uicnmali@iucn.org
Bamako Mali

---

**TERMES DE REFERENCE**

# EVALUATION FINALE DU PROJET DE REHABILITATION DES ECOSYSTEMES DEGRADES DU DELTA INTERIEUR DU NIGER (REDDIN) POUR LA PERIODE DE NOVEMBRE 2009 A DECEMBRE 2013.

Bamako, octobre 2013.

## V. Méthodologie de l'évaluation

L'évaluation doit nécessairement intégrer les étapes ci-dessous :

La revue documentaire : la documentation sera mise à disposition par l'UICN et Wetlands International (document du projet, plans de travail, rapports techniques et financiers, rapports d'études, etc.). L'équipe d'évaluation disposera de tout document qu'elle juge nécessaire à la bonne conduite de l'évaluation ;

Les entretiens avec les acteurs de la mise en œuvre du projet (UICN et Wetlands International notamment), mais également avec le partenaire financier (Asdi) et les partenaires techniques (ONG prestataires, services techniques de l'État et surtout ceux des Eaux et Forêts de la région de Mopti), les membres du Comité de pilotage, les organisations locales comme les comité de gestion et les élus locaux qui leur délègue des responsabilités dans le cadre du projet, et les communautés de base qui sont les bénéficiaires directs, etc.). L'évaluateur devra concevoir un guide d'entretien à cet effet et en discuter avec l'UICN qui pourrait apporter ses inputs ;

Les visites de terrain au niveau des communes rurales d'intervention et des sites de recherche action ;

## VI. Equipe de l’évaluation

La mission de l’évaluation sera composée de trois consultants seniors :

Un spécialiste en gestion des ressources naturelles, chef de mission, avec une expérience confirmée en restauration des écosystèmes dégradés ;
Un socio économiste ayant de solides connaissances en micro finance ;
Un spécialiste en recherche action avec des connaissances avérées en matière de gestion intégrée des ressources en eau, d’évaluation de la qualité des eaux et sur les questions d’interactions zones humides et changement climatique.

Le chef de mission devra être un expert international et justifier d’une expérience

- Contribuer à la présentation des observations de la mission et des recommandations à la réunion de restitution ;
- Contribuer au rapport (première version et version finale), y compris les parties respectives du rapport couvrant les domaines susmentionnés.

Aucun membre de la mission d'évaluation ne doit être directement impliqué dans la conception ou la mise en œuvre du projet.
NB : Seuls les consultants, dont les CV auront été présentés dans les dossiers de prestation, seront acceptés par l'UICN pour la conduite de l'étude.

## VII. Mise en oeuvre de l'évaluation

- Plan de travail/calendrier ;
- La structure du rapport.

L'offre financière sera détaillée et établie en hors taxes et comprenant un Bordereau de Prix, un Devis Estimatif et les sous détails de Prix justificatifs.

**La date de limite de dépôt de candidature est fixée** au plus tard le 22 novembre 2013 à 16 heures précises.