

des activités 2024 organisé par WACA BAR les 17, 18 et 19 octobre 2023 à Dakar. En effet le logiciel « RUCHE » de suivi évaluation de WACA ResIP1&2 est une plateforme assez complète, qui possède un volet planification, mais assez léger et synthétique. Ms Projet est le logiciel de planification par excellence, assez détaillé, gérant les tâches et le temps, et alertant tout en proposant des modalités/options de solutions aux gestionnaires. Il est surtout très utile dans le cadre de la planification des grands travaux

2022, les coordonnateurs ont souhaité avoir cette formation. Des modules seront préparés de -delà de la saisi des activités dans RUCHE

renforcer les capacités des UGP en planification opérationnelle sous MS Project y compris sur les outils et techniques de gestion axée sur les résultats.

3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

A la fin de la formation, les participants seront capables de :

Planifier les tâches et affecter les ressources

prévisions

- basés sur les activités et le cadre de résultats de WACA ResIP;
- De documenter les résultats de chaque session ;
 - D tabilir un processus efficace pour s'assurer que tous les contributions, commentaires et questions sont traités clairement pendant la formation ;
 - Mettre à la formation et des exercices pratiques

Le WACA BAR organisera l atelier de formation et prendra en charge

- les honoraires du cabinet.
- l frais) -café déjeuner,
- les frais de prise en charge des participants du BAR
- l acquisition de licence MsProject pour les expert du BAR

Au niveau Pays : Il a été retenu avec les UGP, que chaque p700B6005362p.26 1.9P4000F000300530044

Définir et analyser les marges et chemin critique ;

Le prestataire ne pourra pas faire un usage préjudiciable au WACA BAR des renseignements qui lui seront fournis pour accomplir sa mission. Tous les documents et données produits dans le cadre de ce mandat sont la propriété du WACA BAR .

12. CALENDRIER DE PAIEMENT

Les paiements seront effectués au plus tard (02) deux semaines après réception des factures validées par le client. La version définitive des livrables devra être paraphée et signée par le prestataire.

13. MODALITÉS DES PAIEMENTS

Les modalités retenues pour les paiements sont :

1^{er} paiement : 50 % du coût de la prestation