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A DIARIO Y EN TOdO EL MUNdO, las decisiones tomadas sobre la gobernanza 
forestal tienen consecuencias no deseadas porque se basan en supuestos erróneos. 
Lamentablemente, pagamos por estos errores con la pérdida de bosques, de ingresos, 
biodiversidad y otros beneficios. Con su proyecto Voces Fortalecidas…Mejores Decisiones, 
el objetivo de UICN fue dar un impulso en la dirección correcta a los departamentos foresta-
les, empresas, comunidades y otros actores de la gobernanza forestal. Para hacerlo, facilitó 
el diálogo y ofreció plataformas para crear un terreno común donde los grupos de interés 
puedan buscar mejores opciones que respeten mutuamente sus libertades e intereses.

Esencialmente, SVBC buscó mejorar los arreglos para la toma de decisiones en los regí-
menes de gobernanza forestal. Puede que el punto de entrada del proyecto haya sido la 
legalidad, pero el desarrollo sostenible fue la visión ofrecida por UICN.

Financiado principalmente por la Comisión Europea en el marco de su Plan de Acción 
sobre la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT), SVBC se 
ejecutó en Brasil (Acre), Ghana, R. D. del Congo, Tanzania, Sri Lanka y Vietnam entre 2005 
y 2009. La evaluación externa, realizada entre junio y julio de 2009, también pretendía dar 
un impulso en la dirección correcta: ¿qué se puede aprender de cuatro años y medio de 
trabajo en seis países diferentes?

	 Muchos de los resultados de SVBC serán soste-
nibles, como la comprensión mutua, las nuevas 
relaciones, y la reducción de los conflictos. Los 
diálogos positivos entre múltiples interesados pro-
ducen beneficios irreversibles. Sin embargo, toman 
tiempo y usualmente requieren de apoyo continuo, 
como proporcionar un facilitador externo, respaldar 
las reuniones de las comunidades y grupos de la 
sociedad civil, mejorar la concienciación, y fortale-
cer las capacidades más allá del sector forestal.

	 En cada país, el impacto de SVBC fue en última 
instancia más positivo de lo que cabía esperar 
de la evaluación de medio término en 2007. Sus 
impactos incluyen una concienciación más clara, 
la reducción del conflicto, mayor comprensión y 
diálogo, nuevos arreglos de gobernanza, menos 
prácticas destructivas, mayores ingresos para 
las comunidades locales, y una gran variedad 
de aprendizajes (la mayoría implícitos) sobre 
diálogos entre múltiples interesados que son re-
levantes para otros países. Sin embargo, todavía 
es necesario fortalecer aún más las voces de las 
comunidades y corregir los efectos involuntarios 
que la falta de atención a la comunicación en los 
primeros años tuvo en las percepciones.

	 Si bien el impacto del proyecto puede variar de 
un país a otro, en general ha sido muy posi-
tivo. Dado que el impacto es el criterio más 
importante para una evaluación, SVBC puede 
evaluarse como una iniciativa muy positiva.
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Principales conclusiones

	 El objetivo de SVBC —apoyar la reforma de la 
gobernanza forestal— tenía sentido en cada país 
donde se ejecutó, aunque sus resultados espe-
rados no tuvieron siempre la misma relevancia. 
En cada país, sin embargo, el proyecto colaboró 
con los actores relevantes y agregó valor a una 
serie de otras iniciativas.

	 SVBC alcanzó muchos logros positivos pero 
su eficacia varió de un país a otro. Las evalua-
ciones jurídicas y económicas del proyecto, por 
ejemplo, se completaron demasiado tarde para 
utilizarse en las pruebas piloto de los nuevos 
arreglos de gobernanza. No toda la capacitación 
realizada contribuyó al objetivo del proyecto. 
Una falta de atención a la comunicación debilitó 
la comprensión y apreciación del proyecto 
entre sus interesados externos. Finalmente, las 
lecciones del proyecto aún no se han captado ni 
difundido completamente.

	 En sentido estricto, SVBC funcionó más como 
un subprograma del Programa más amplio de 
Conservación Forestal de UICN que como un 
programa en sí. La gestión del proyecto fue 
adaptativa y sensible a las circunstancias cam-
biantes. Sin embargo, hubo rotación de personal 
en cinco de los seis países del proyecto, faltó 
un sistema funcional de monitoreo y evaluación, 
no se prestó suficiente atención a la gestión 
del conocimiento, y la naturaleza multipaís del 
proyecto agregó poco o ningún valor añadido.



Para los próximos pasos de UICN y los socios locales 
a nivel nacional
	 Continuar facilitando los procesos existentes entre 

múltiples interesados donde sean invitados a 
hacerlo y se disponga de recursos.

	 Monitorear y evaluar los impactos de los Acuerdos 
de Asociación Voluntaria y otros nuevos arreglos 
de gobernanza creados o apoyados por SVBC.

	 Mantener o desarrollar nuevas acciones de 
concienciación y comunicación basadas en las 
lecciones de SVBC.

Para los próximos pasos de UICN a nivel mundial
	 Promover un diálogo interno sobre las lecciones de 

SVBC para los procesos y prioridades de gestión.
	 Recoger el aprendizaje práctico sobre los diálogos 

entre múltiples interesados en un juego de herra-
mientas, directrices o una hoja de ruta.

	

www.iucn.org/forest



