NTERMEDI '“;uﬂ..,.é“rEl FEDZOZ.e 21_02 z-:
o

Programme d’appui a la gestion concertée des Aires Protégées et Ecosystémes
Fragiles du Tchad (APEF), décision n° FED/2016/039-048

Projet « Appui au développement et a la mise en ceuvre d’un modele
concerté et intégré de conservation du Grand Ecosysteme Fonctionnel de
Zakouma (APEF-GEFZ) » n°FED/2020/416-197

RAPPORT INTERMEDIAIRE NARRATIF ANNEE1

Du 13 juillet 2020 au 12 juillet 2021

2 e =
AP V‘«-r: (\ =2 /‘1: > )
B COIQMAUSTAAUBAL A
= HannZES0 mr
11 mai 2023
Aot 2020 1

Rapport narratif intermédiaire année 1 consortium UICN



RAPPORT INTERMEDIAIRE ANNEE1_FED2020416-197 Revue 21_02_2022 m———

TABLE DES MATIERES

LISTE DES ACRONYMES UTILISES DANS LE RAPPORT ..ocooii ettt eeee e seren e 3
=Sl ol o) (o] IS U PSSP PR PP 4
2-£valuation de la mise en Tuvre des activit®s de loaction et des resultats ............cccoeeevevviievceeeeienne 5
2.1-
Aot 2020 2

Rapport narratif intermédiaire année 1 consortium UICN



RAPPORT INTERMEDIAIRE ANNEE1_FED2020416-197 Revue 21_02_2022 m———

LISTE DES ACRONYMES UTILISES DANS LE RAPPORT

ADES

Aot 2020 3
Rapport narratif intermédiaire année 1 consortium UICN



RAPPORT INTERMEDIAIRE ANNEE1_FED2020416-197 Revue 21_02_2022 m———

1-DESCRIPTION

1.1. Nom du coordonnateur du contrat de subvention : UICN

1.2. Nom et fonction de la personne de contact : ANGU
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modalités de synergie  d’actions,
I’identification des villages ayant une
influence négative sur la conservation du
PNZ, les activités AGR, les conventions
de gestion, du zonage et du partage des
données disponibles ;

Des rencontres avec les acteurs locaux
intervenant dans le GEFZ pour la mise en
place et/ou la redynamisation des cadres
de concertations au niveau provincial ont
été organisées dans le Salamat et au
Guéra. Un comité de réflexion est mis en
place pour réviser I’arrété de mise en
place du cadre de concertations de
Salamat afin de le rendre dynamique et
cela sera dupliqué dans les deux (2)
autres provinces (Moyen Chari et
Guéra) ;

Une visite d'échange et de suivi des CDA
des Départements de Barh Signaka et
Garada organisée conjointement avec les
membres du CPA du Guéra, le point focal
d'APEF au Guéra et I'équipe UICN ;

217 OB sont identifiés dans 35 villages
dans le cadre de la mise en ceuvre des
AGR. Suivant le calendrier des AGR et
subventions établi par I’équipe, les
sensibilisations des OB et leaders
communautaires ont eu lieu dans 35
villages avec une participation totale
de 683 participants(e)s dont 357 hommes
et 326 femmes. Cette activité se poursuit
dans le reste des villages. Les canevas de
propositions des AGR et subventions
sont elaborés. Les activités de
sensibilisations des OB se poursuivent
dans les villages qui sont restés puis s’en
suivront d’autres activités pour la mise en
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2.2-RESULTATS ET ACTIVITES

A-Résultats
A.l. Résultats 1 :
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processus de zonage multifonctionnel du
territoire disponibles

Nombre de personnes sensibilisées sur|2000 |1439 |Les sensibilisations et formations sont continuelles.
I’importance des couloirs de migration de la
grande faune

A2. RESULTAT 2

DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL RESPECTUEUSES DES PRINCIPES
DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SONT MISES EN
1 UVRE

L’équipe du projet en collaboration avec les autorités locales a identifié 40 villages pour ce début
de la mise en ceuvre du projet. Elle a pu collecter les données dans 35 villages identifiés. Ces
enquétes ont permis d’identifier 217 organisations de base (groupements et associations) dont 29
sont des OB féminines soit 13,36%.

Le processus de mise en place des AGR et subventions est enclenché. Les OB sont identifiées
suivi des sensibilisations dans les villages enquétés auprés des organisations de base (OB)
identifiées et des leaders communautaires. L’équipe a élaboré un canevas pour le processus de
mise en ceuvre des AGR et subventions, une fiche de proposition des micros projets est aussi
élaborée ainsi que les criteres de sélection des OB et projets. Ci-dessous les commentaires sur le
niveau de progression des indicateurs du résultat?2.

Indicateurs Cibles | Réalisat | Commentaires
ions
Nombre ou pourcentage de groupements 20% O
féminins bénéficiaires des AGR
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B.1.2-
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Les leaders traditionnels (Chefs de cantons) a la premiére Photo des autorités administratives et militaires pendant la
rangée lors de I'atelier de concertation a Aboudéia concertation a Aboudéia

Consultation dans la Province de Guéra

Les ateliers de concertations ont été organisés dans les départements de Barh Signaka (Chinguil)
et Garada (Melfi) avec la participation: des autorités administratives (Préfet, Maire),
traditionnelles (Chef de cantons) et religieuses (Pasteurs, Imam,), des inspecteurs de différents
ministeres impliqués (Membres de CDA, des responsables des ONG et des sociétés civiles. Il 'y
a eu au total 103 participants dont 3 femmes pour les 2 concertations.
La concertation de Chinguil a été ouvert par un discours du Préfet a Chinguil et celui de Melfi
par le Trésorier Départemental, représentant le Préfet. Il ressort de ces 2 concertations ce qui
suit :
Le CDA du département de Barh Signaka (Chinguil) est nouvellement installé et cette
structure n’a aucun dispositif de fonctionnement. Ce qui nécessite un renforcement de

capacité en développement territorial et en gestion intégrée et concertée puis sur leurs roles
et responsabilités ;

Il est important de penser a une source d’eau potable dans le chef-lieu du département de
Barh Signaka (Chinguil) avec les responsables de I’APN ;

Une attention doit étre orientée sur le processus de recrutement des animateurs pour la zone
de Melfi. La jeunesse de Melfi a exprimé son mécontentement concernant les recrutements
organisés par les ONG précédentes qui recrutent tout le personnel ailleurs jusqu’au
technicien de surface ;

Réfléchir tres rapidement avec les communautés du département de Barh Signaka sur les
activités génératrices de revenus pouvant leur permettre d’améliorer leurs conditions
socioéconomiques.

Les membres du CDA de Gadara et les autres acteurs du projet sous I’arbre devant la mairie de Chinguil
pour I’atelier de concertation.
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Les autres acteurs du projet sous I’arbre devant la mairie de Les membres du CDA de Barh Signaka et les autres acteurs du
Chinguil pour I’atelier de concertation. projet dans la salle de formation de I’église évangélique de Melfi
pour I’atelier de concertation.

Le Tr@sorier d®partemental, repr@sentant le Préfet de Melfi et la Maire de la ville ™ ses c1t@s pour ldouverture de loatelier de
concertation a Melfi.

DE GARADA ET BARH-SIGNAKA.

Dans le cadre de la redynamisation des structures locales décentralisées en I’occurrence les
comités départementaux d’action (CDA), une mission de suivi, d’échanges et de concertation a
été diligentée par le Comité Provincial d’Action (CPA) de la province du Guéra aupres des CDA
des departements de Garada et Barh-Signaka. La mission a éte facilitée grace a I’appui du projet
a travers le partenaire MOUSTAGBAL, en présence de I’'UICN. A la fin de cette mission qui a

duré 04 jours successifs, les résultats suivants sont atteints :

Les stratégies de collaboration et de communication entre le CPA du Guéra et les CDA
de Garada et de Barh Signaka sont développées;

Des idées et expériences sont partagées entre le CDA de Barh-Signaka et le CPA de Guéra
sur les modalités de mise en place, de composition des membres et de fonctionnement de
ces structures ;

Les défis a relever sur le fonctionnement et I’opérationnalisation des CDA sont notés ;

Des conseils techniques sont apportés pour le recadrage nécessaire et le bon
fonctionnement des CDA.
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B.4. ACTIVITE A13 : NEGOCIER ET SIGNER LES CONVENTIONS LOCALES AVEC
LES NOMADES POUR LA SECURISATION DES COULOIRS DE LA GRANDE

FAUNE AU GUERA

Dans le cadre de la négociation et signature des conventions locales avec les nomades, une
identification des nomades a eu lieu dans les différents départements de la zone du projet. Pendant
cette période, des rencontres d’information et d’analyse des enjeux autour de la transhumance
dans le GEFZ ont eu lieu respectivement a Amtiman ou 19 personnes (leaders des différentes
communautés des eleveurs, PASTOR, secteur élevage, APEF, SAHEL-ECODEV) y ont pris part
et & Roro et Boum-Kébir dans le Lac Iro.

Ces rencontres avaient pour objectif principal d’informer les leaders éleveurs (semi-sédentaires
et nomades) sur la contribution du projet au processus d’élaboration et de validation des
conventions qui contribueront a une sécurisation des couloirs de la grande faune et I’utilisation
sécurisée des Ressources Naturelles. A la fin de ces rencontres, plusieurs difficultés ont été
énumérées par les éleveurs a savoir :

Insuffisance des points d’eau pour I’abreuvage des animaux en saison séche ;

Conflits fréquents entre éleveurs et agriculteurs pendant la descente des animaux
transhumants a cause de I’obstruction des couloirs de transhumance et des aires de
stationnement par les producteurs agricoles ;
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Djarat Al-doungous, Djarat Abounimir et Darwal. Le cinquieme village Ambar-Hadj est encore

inaccessible pendant cette periode.

Des Outils sont développés par UICN pour la mise en ceuvre efficace de ces AGR :
Canevas d’élaboration des Micro-projets ;
Grille de sélection de Micro-
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Visite de terrain pour des démonstrations

Exécution | Exercices participatifs pour la définition des régles consensuelles
de l'activité | de gestion des zones de défrichements
Elaboration des Conventions de gestion

locales et traditionnelles

Signature des Conventions de gestion en présence des autorités ..
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A21.développer des AGR avec un accent sur les groupements féminins

Préparation | Sensibilisation sur les AGR porteuses/a haute valeur ajoutée dans
de l'activité | la zone

Etude sur les actions transversales de développement local du
Barh Siniaka

Identification des groupements dynamiques dont au moins 20%
féminins
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Numéro de contrat : N°FED/2020/416-197 ; Période du projet :13 juillet 2020 au 12 novembre 2023

3-BENEFICIAIRES/ENTITES AFFILIEES, STAGIAIRES ET AUTRE COOPERATION

Veuillez fournir des informations spécifiques concernant chaque bénéficiaire/entité affiliée.
3.1. Béneficiaires/entités affiliées

L’ensemble des équipes de projet (UICN et codemandeurs) entretiennent de bonnes relations
dans le cadre du présent contrat de subvention. Les 4 codemandeurs se plaignaient du retard
dans le virement de leurs fonds mais de nos jours nous sommes tous engagés a I’atteinte des
objectifs du projet.

Les relations avec les autorités administratives et traditionnelles sont bonnes et cela a permis
de lancer le projet puis de commencer les concertations avec les membres des CPA et CDA des
3 provinces. Il y a eu un peu de difficultés avec les autorités de la Province du M052005BT1 0 0 1 (U)5(T)
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Quelles sont vos activités secondaires ?

L 2
B Ao
Votre organisation est-elle fonctionnelle ? Oui : [] Non :[ ]

Si oui, quelles sont vos fréquences de rencontres ?

Disposez-vous des PV/compte rendu de vos rencontres ? Oui : Non :

ST I 00 T 001U o U o PSRRI
Disposez-vous d’un fonds de fonctionnement? Oui . [] Non :
Sioui,quelestlemontant ? ..........cooiiiii i FCFA

ST NON, POUITUOT 2.ttt bbbttt b e bt bbbttt e n e
Avez-vous un compte (bancaire/UCEC) ? Oui [] [] Non:

Avez-vous recu un appui ?

Financier ? Oui: [] Non []  technique ? Ou(_] No[]

Si oui, par quelles institutions ? ONG : ] Etat {_] Autres (&

préciser) :..............

Donnez le/les nom(s) de I’institution qui vous a appuyeé ?
P 2
P b,

Avez-vous recu des formations ? Oui ] NonD
Si oui, quels sont les themes de formations ?

Quels sont les défis majeurs pour votre organisation/village/canton ?
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Si non, pourquoi ne collaborez-vous pas avec APN , le Secteur Faune ?

Quelles sont vos perspectives d’avenir ?

Avez-vous une expérience dans votre domaine d’intervention ?
(USHITIEZ) ...

Existe-t-il des collaborations entre vous et les autres acteurs (AVIZOP, Fédération des
éleveurs, autorités traditionnelles et administratives (CPA, CDA, CLA, CDC...)),
si oui le(s) quel(s) ?

Quel est le nombre des organisations fonctionnelles dans votre village ? .............cccoveeneee.
Quels sont les moyens d’existence durable dont dispose votre organisation?
Animaux[ ] Champ{ ] charrett{ ]  maraichad_] moyens de transport{_|

Existe-t-il des conventions de gestion de ressources dans votre communauté ? Oui [_| non []
STOUILESUETIIES & ..ot e e et e s e e be e s b e e sreesneeens
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ANNEXE.Il : ENQUETE PECHEUR DANS LA ZONE DE PROJET

Fiche de collecte des donn®es pour ligtablissement de la situation de réf@rence du projet
Fiche dienqu°te NA ; Date de

I’enquéte :
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c) Quelles sont les 05 principales especes de poisson fréquemment capturées ?

d) Quelle est la quantité de prise journaliere ? (exprimez en volume=récipient ou nombre)

Quels sont les types d’engins de péche utilisés ?
a) Filets (hnom et maille)

b) Epervier :

c) Senne coulissante :

d) Chambre a capture (Nasse, Ngara) :

e) Pieges :

f) Hamecon

g) Autres a préciser :

Quels sont les moyens de transport : pirogue ordinaire ; pirogue motorisée ; Moto

Véhicule (type a préciser)

1.2. Identification et analyse des principaux acteurs concernés par la péche a but commercial
a) Quelles sont les personnes qui pratiquent la péche dans ce site ? Hommes ; Femmes
; Jeunes ; Adultes ; Vieux
b) Quel est I’age des personnes qui pratiquent la péche dans ce site et combien sont-elles ? 1 =< 15
ans;2=15a25ans;3=25a35ans;4=35a45;5==>50ans.
c) D’ou viennent ces personnes qui péchent dans ce(s) site(s) ?
Du village et du méme canton : Oui / ; Non /

et combien sont-elles ?

Si non, de quelle localité viennent-elles ?
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d) A quel(s) groupe(s) ethnique(s) appartiennent ces personnes qui pratiquent la péche dans ce(s)
site(s)

e) Quel est le niveau scolaire (*) des personnes qui pratiquent la péche dans ce(s) site(s) ?
(*):1=nonscolarise ; 2=CP ;3=CE; 4=CM; 5 = Collége.

) Les personnes qui pratiquent la péche dans ce(s) site(s) exercent-elles d’autre(s) activité(s) ?
Oui __ ; Non __. Sioui, laou lesquelles ? Agriculture ___ ; élevage ___ ; commerce ___; chasse
____;artisanat ; autre (a preciser)

g) Selon vous, quelle est la place (rang) qu’occupe péche dans les sources de revenus de votre
ménage 2 1ére . 2éme . 3éme . 4éme . 5éme . 6éme
1.3. Gouvernance de lbactivit®

a) Les personnes qui s’adonnent a la péche dans ce(s) site(s)
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f) Quel changement social concret découlant des recettes de la péche avez-vous observé :
Amelioration  de: habitat ; Santé ; Education ;
Alimentation autres a
préciser
1.5. Répertoire des especes de poisson trés appréciées
a) Quelles sont les espéces de poisson trés appréciées et qui ont fait I’objet de forte exploitation :

5.d) Quelles sont les cause

Rapport narratif intermédiaire année 1 consortium UICN
43






RAPPORT INTERMEDIAIRE ANNEE1



RAPPORT INTERMEDIAIRE ANNEE1 FED2020416-197 Revue 21 02 2022
3.7. Yba-t-il une comp®tition sur les ressources ou sur léespace avec les autres usagers ?

Oui
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4.2.3. Quelle est la durée de la période de récolte, de collecte ou de ramassage de chacun des PFNL.

4.3.Quelles est

Rapport narratif intermédiaire année 1 consortium UICN
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Quelles est votre appréciation par rapport " la disponibilit®, loimportance @cologique et
environnementale de ce(s) PFNL ? (Attribuez une note a chaque proposition réponse ci-
dessous allant de 1 a 3 : 1 = faible importance ; 2 = importance moyenne et 3 = forte
importance)

A. Est disponible localement et/ou peut étre facilement reproduit a grande échelle ;
B. Son exploitation ne présente pas de risques environnementaux ;
C. Saconsommation ne présente pas de risques sur la santé humaine ;
D. Possede une grande résilience face aux effets du changement climatique ;
E. Contribue a la préservation de I’environnement.
Nom du PFNL considéré Appr@ciation li®e " la disponibilit®, lsimportance
écologique et environnementale du
PFENL considéré
Gomme A. . B. . C . D. ' E
Fruits de savonnier A. ;  B. ; C ; D. , E
Jujube A. ;  B. ; C ; D. , E
Fruits de Karité A. . B. . C . D. ' E
Fruits de Detarium A. ;  B. ; C ; D. , E
Fruits/graines de Neéré A, B_ ; C__; D_ ;E___

Tamarin
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4.5. Destination et impacts socioéconomiques des PFNL exploités

4.6.1. Lesquels des PFNL ci-dessous font I’objet des échanges commerciaux a I’intérieur et/ou
a I’extérieur de la province : (I = intérieur ; E = extérieur ; I/E = & la fois a I’intérieur et a
I’extérieur)

Gomme ; Fruits de savonnier ; Jujube ; Fruits de Karité ; Fruits de
Detarium ; Fruits/graines de Néré ; Tamarin ; Miel ; Tige de bambou
; Chébé ; Autres a préciser

4.6.2. Si le(s) produit est/sont vendu(s) ai
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7. SELON VOUS, QUELLES LES ESPECES DIARBRES PRODUCTRICES DE PFNL

QUI SONT DEVENUES RARE, ONT DISPARU OU APPARU DE VOTRE
LOCALITE AU COURS DE CES 10 DERNIERES ANNEES ?

Nom de léesp ce dbarbre Rare | Disparue | Apparue | Depuis
quand ?

11.

12.
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8. Quels sont d’aprés vous les défis a relever pour le développement de ces PFNL au niveau
provincial et national ?

8.1.Selon vous, quelles sont les principales contraintes liées au développement des PFNL dans la province ?

8.2. Selon vous, quelles sont les opportunités liées au développement de ce(s) PFNL au plan provincial ?

Selon vous quelles sont les faiblesses et obstacles principales liées au développement des PFNL

au niveau provincial ?

9. Gouvernance de la ressource au niveau local
9.1. Les personnes qui exploitent les PFNL dans ce(s) site(s) sont-elles autorisées a pratiquer cette
activitt?Oui ____;Non

9.2. Si Oui, a quelle(s) condition(s)
9.3. Les exploitants de PFNL connaissent-ils textes et les régles qui régissant I’exploitation du
des PFNL dans ce(s) site(s) ? Oui ___ ; Non

9.4. Quelle est la sanction encourue par les exploitants qui ne respectent pas les textes et les
regles qui régissant I’exploitation PFNL dans ce(s) site(s) ? Amendes ____; Prison ___; autre(s)
a préciser

9.5. Quelle est votre appréciation sur I’application des mesures (sanction infligée) par les agents
forestiers contre les exploitants :
Séveres









¢) Quelles sont les principales contraintes liées au transport et I’écoulement du bois énergie
(fagot et charbon) ?

1.4.2. Recettes gBn@rées par loexploitation de bois et incidences sur les acteurs/exploitants
a) Quel est le prix de vente de fagot en fonction de la taille du tas et des années :

en 2000 : F le petit tas ; F le tas moyen et ; F le grand tas.
en 2005 : F le petit tas ; F le tas moyen et ; F le grand tas.
en 2010 : F le petit tas ; F le tas moyen et ; F le grand tas.
en 2015 : F le petit tas ; F le tas moyen et ; F le grand tas.
en 2020 : F le petit tas ; F le tas moyen et ; F le grand tas.
b) Combien de tas de fagot était vendu par semaine ou par mois a I’époque :

en 2000 : petit tas ; tas moyen et ; grand tas.

en 2005 : petit tas ; tas moyen et ; grand tas.

en 2010 : petit tas ; tas moyen et ; grand tas.

en 2015 : petit tas ; tas moyen et ; grand tas.

en 2020 : petit tas ; tas moyen et ; grand tas.

e) Quelle est la durée de I’exploitation ? (cocher les mois correspondants)

AcTivité eriopde | J |FIM|AIM|J|J|A|S|O|IN|D
Ramassage
Stockage
Vente

f) Quel changement concret avez-vous observé suite a I’exploitation de bois pour
I’amélioration  de:  habitat ;  Santé ;  Education ;
Alimentation autres a préciser

- Est-ce que cette source permet de subvenir au besoin de la famille ? (Encercler la réponse juste) :

Oui ou Non Sinon pourquoi ?

Quelles autres activités qui pourront aider a combler le déficit dans le menagefamille ?

Lister :

1.5. R@pertoire des esp ces diarbres et arbustes sujettes " la coupe
a) Quelles sont les esp ces doarbre et arbustes plus appr@ci®es comme fagot et qui font I’objet
de forte exploitation :
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6.3. Selon vous, quelles sont les especes d’arbres exploitées (fagot et charbon) qui sont devenues rares,
ont disparu ou apparu dans votre localité au cours de ces 10 derniéres ?

Nom de léesp ce dbarbre Rare Disparue Apparue



ANNEXE V. PROCESSUS DE MISE EN 1 UVRE DES AGR ET SUBVENTIONS

N° ACTIVITES
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