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I. Introducción 
 
El presente ejercicio se enmarca dentro del proyecto UNESCO/UICN “Monitoreo y manejo 
para el éxito para los Sitios Naturales de Patrimonio Mundial de Mejorando Nuestra 
Herencia” y ha sido financiado con fondos de UICN-SUR y CI – CBC Andes (ver anexo 1).  
Pretende, por una parte continuar con la aplicación a futuro, por parte de actores locales, de 
ejercicios metodológicos de evaluación del manejo y por otra contribuir a una mejor gobernanza 
y efectividad del manejo de dos áreas protegidas, patrimonio mundial, en los Andes. Las áreas 
escogidas para tales fines son el Parque Nacional Natural Los Katios de Colombia (ver anexo 2) 
y el Parque Nacional Manu en el Perú (ver anexo 3). 
 
La actual coyuntura brinda una excelente oportunidad para la ejecución del ejercicio de 
gobernanza y efectividad de manejo de estos dos Sitios de Patrimonio Natural; capitaliza e 
integra el trabajo de diferentes proyectos  y con diferentes organizaciones.  De un lado, han sido 
finalizados varios proyectos exitosamente, entre ellos los ejecutados en colaboración entre CI y 
IUCN Sur, al mismo tiempo que el proceso de Mejorando Nuestra Herencia se encuentra en su 
fase de evaluación y sistematización. Por otro lado, las organizaciones internacionales 
trabajando el tema desean aumentar el nivel de colaboración mutua e integrar resultados, 
actividades y lecciones aprendidas. Finalmente, en septiembre de 2007 se organiza el Congreso 
Latino Americano de Parques, que aumenta a nivel general la atención por las áreas protegidas 
de la región y constituyó una plataforma idónea para presentar los resultados de manejo de 
Sitios de Patrimonio Natural. Además, a nivel global CI y otras ONG internacionales 
recientemente firmaron un memorando de entendimiento para apoyar una agenda global de 
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difusión sobre efectividad de manejo y gobernanza en Sitios de Patrimonio, para ser diseminada 
en espacios de discusión y decisión sobre áreas protegidas en la región (Redparques, direcciones 
de áreas protegidas, comités de gestión, entre otros). Adicionalmente se presenta el tema en el 
Congreso de Áreas Protegidas de Bariloche, en el marco de un simposio/taller sobre la 
evaluación de la efectividad de los enfoques participativos en Sitios de Patrimonio Natural y su 
contribución a la conservación; la gobernanza y la efectividad de manejo. De igual manera se 
acometen labores de difusión en otros espacios académicos como el tercer seminario brasileño 
de áreas protegidas e inclusión social (ver anexos 4, 5, 6, 7 y 8). 
 
II.  Objetivos del Proyecto 
 
Objetivo General: 
 
Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza y efectividad de manejo de áreas protegidas en la 
región andina y la agenda de Patrimonio Natural Mundial a nivel regional. 
 
Objetivos Específicos: 
 
1) Fortalecer la conservación de dos áreas protegidas de Patrimonio Mundial en dos corredores 

terrestres mediante la mejora en la capacidad de los actores directos de aplicar los elementos 
de las cajas de herramientas de gobernanza y efectividad de manejo. 

2) Desarrollar y afinar lecciones aprendidas sobre gobernanza y efectividad de manejo en áreas 
protegidas a nivel regional. 

3) Promover y fortalecer la agenda de Patrimonio Mundial a nivel regional. 
4) Difundir a nivel nacional en Colombia y Perú los resultados de los proyectos de gobernanza 

y efectividad de manejo ejecutados por IUCN con el apoyo financiero y técnico de CI. 
 
 
III. Actividades planificadas y estado de ejecución 
 
A continuación se presenta un cuadro que resume los objetivos específicos del Proyecto, con sus 
respectivos resultados esperados, las actividades planificadas para el cumplimiento de cada 
resultado y su ejecución. Las actividades ejecutadas se describen con más detalle en la sección 
IV de este informe final. 
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Actividades planificadas y estado de ejecución 
 
Objetivos específicos Resultados esperados Actividades generales 

Planificadas
Estado de ejecución 

I. Fortalecer la 
conservación de dos 
áreas protegidas de 
Patrimonio Mundial 
en dos corredores 
terrestres mediante la 
mejora en la 
capacidad de los 
actores directos de 
aplicar los elementos 
de las cajas de 
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Objetivos específicos Resultados esperados Actividades generales 
Planificadas

Estado de ejecución 

III. Promover y 
fortalecer la agenda 
de Patrimonio 
Mundial a nivel 
regional 

III. El tema de Patrimonio 
Natural de la Humanidad 
(incluyendo sus 
particularidades de 
declaración, gobierno, 
manejo y evaluación) y 
los resultados de los 
diferentes proyectos en 
Sur América que tienen 
como objetivo su buen 
manejo, son reconocidos 
y han recibido un 
aumento en el apoyo de 
otras organizaciones y 
gobiernos en la región. 
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La promoción y fortalecimiento de la agenda de Patrimonio Mundial a nivel regional ha sido 
uno de los principales logros de este proyecto.  De las diferentes reuniones de diseminación en 
Lima, Bogotá D.C., Teresópolis y principalmente de las actividades realizadas durante el 
Congreso de Áreas Protegidas en Bariloche, se ha logrado, en el contexto regional,  visibilizar el 
tema de gobernanza y efectividad del manejo en áreas de Patrimonio Mundial y su importancia 
para la toma de decisiones.  Es importante mencionar la designación que se hace a la dirección 
del  Programa de Áreas Protegidas de UICN-SUR como puto focal para este tema.    
 
Objetivo específico IV: Difundir a nivel nacional en Colombia y Perú los resultados de 
los proyectos de gobernanza y efectividad de manejo ejecutados por IUCN con el apoyo 
financiero y técnico de CI 
 
Resultado IV: Los resultados y productos de los proyectos de gobernanza y efectividad de 
manejo ejecutados por UICN y CI han sido difundidos entre los socios de UICN y CI en 
Colombia y Perú. (ver anexo 13) 
 
La reunión de difusión de resultados sobre gobernanza y efectividad de manejo de áreas 
protegidas en la región andina, para los socios de UICN y CI en el Perú, se llevó a cabo en Lima 
el 22 de junio de 2007 (ver anexo 4).  En la reunión participaron 15 personas que se mostraron 
satisfechas  por la presentación de los resultados sobre gobernanza y efectividad de manejo de 
áreas protegidas en la región andina.  
 
Para la reunión de difusión de resultados, sobre el PNN Los Katios, se espera a que el Programa 
de Áreas Protegidas UICN-SUR tenga próximas gestiones en Bogotá D.C. - Colombia y allí 
generar los espacios necesarios para realizarla.  
 
V.  Productos resultantes 
 
En el período del primer informe se entregó solamente un producto, la memoria de la reunión de 
difusión de resultados sobre gobernanza y efectividad de manejo de áreas protegidas en la 
región andina. De acuerdo al plan de trabajo entregado a CI el 28.06.07 todos los demás 
productos se han entregado en el segundo período del proyecto en ejecución. Estos productos 
incluyen: Informe Bariloche, Informe EM Katíos Manu, Informe Gobernanza Katios Manu, 
Informe Brasil y documento Katios. (Ver anexos 2 a 11) 
 
VI. Lecciones aprendidas 
 
Situación en el Parque Nacional Natural Los Katíos: Preocupante es la situación en el PNN 
Los Katíos aunque la Unidad de Parques ha tomado decididas determinaciones para enmendar 
la situación. Las  amenazas estructurales que amenazan la integridad de Los Katíos y con eso su 
calidad de Patrimonio de la Humanidad están relacionadas con:  el tráfico de armas y de base de 
coca por su condición de área fronteriza con la República de Panamá; la disputa territorial entre 
grupos armados ilegales; los conflictos étnicos entre pueblos indígenas, comunidades negras y 
familias de colonos; la extracción indiscriminada de maderas y; el desarrollo de mega proyectos 
como la carretera panamericana, el canal interoceánico Atrato-Truandó, y la interconexión 
eléctrica Colombia-Panamá.  
 
Situación en el Parque Nacional del Manu: Si bien con los escuetos recursos a disposición del 
PN del Manu se puede mantener a los guarda parques en sus postas y relevarlos periódicamente, 
es necesario un trabajo más estrecho con las comunidades especialmente en la zona de 
amortiguación. De igual manera el PN debe enfilar esfuerzos para que todos los componentes 
del concepto de gobernanza sean tenidos en cuenta e interiorizados por el equipo de trabajo, v. 
gr: rendición de cuentas y transparencia. De igual manera, ante el desconocimiento del equipo 
de trabajo y de miembros del CG del PN del Manu sobre las herramientas de evaluación de la 



 8

efectividad del manejo, se debe procurar que la propuesta metodológica sea acogida para crear 
una línea base en este tema.   
 
Lecciones aprendidas de los ejercicios en las dos áreas: 
 
Es clara la herramienta para la EEM pero no sucede lo mismo con respecto al tema de 
gobernanza, se recomienda ampliar los procedimientos y explicaciones para que la evaluación 
vincule, de manera transparente, los conceptos de efectividad del manejo y gobernanza.   
 
La herramienta no necesariamente tiene que ser aplicada a la totalidad de cada una de las áreas 
protegidas; se pueden desarrollar estos ejercicios por sectores, según como este organizada la 
gestión. 
 
Hay que hacer claridad en los ejercicios sobre los alcances de la herramienta; ella brinda 
elementos para la toma de decisiones en el manejo y no resuelve problemas por sí misma 
 
Es necesario que las personas que van a implementar la evaluación de la efectividad del manejo 
y la gobernanza entren en un proceso de capacitación – formación, continuo en el tiempo y con 
acompañamiento técnico, que permita hacer seguimiento y ajustes, derivados de procesos de 
retroalimentación.  Para ello no basta con explicar y entregar la “caja de herramientas”.  
 
El grado de participación de los actores, involucrados en el manejo de las áreas, en los talleres 
de diseminación de la herramienta depende de muchos factores: credibilidad de la persona que 
convoca, tiempos de los convocados, situaciones de conflictividad en los sitios de desarrollo de 
los talleres, relacionamiento entre los actores locales, disponibilidad de recursos para el 
desplazamiento de los convocados.  Esto hace que los ejercicios sean más o menos 
participativos. 
 
Los niveles de información y conocimiento que manejen los convocados sobre las áreas objeto 
del ejercicio, determinan los alcances y resultados del mismo.  Pasar de análisis cualitativos a 
cuantitativos depende de lo rigurosa que sea la información suministrada por los actores. 
 
Es conveniente evaluar la legitimidad y representatividad de las personas que van a desarrollar 
el ejercicio, como voceros de los sectores de la población involucrados con el área protegida.  
 
Existe una alta probabilidad de que los ejercicios realizados para el PNN Los Katios y el PN 
Manu se pierdan si no hay una estrategia diseñada para su evaluación y seguimiento.  


